
Číslo smlouvy objednatele: 26/2015-537100/8
         Číslo zhotovitele: 179/2015

Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přerov nad Labem

a v navazujících částech katastrálních území Starý Vestec, Bříství, Lysá nad Labem

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha








Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774









Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

tel./fax:






+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Jan Kusovský

tel./fax:
                                                                              +420 725 067 783

e-mail:






jan.kusovsky@spu.gov.cz
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ:






01312774

DIČ:






není plátcem DPH

dále jen „objednatel“ 



Z h o t o v i t e l : 
GEO Hrubý spol. s r.o. 

sídlo:                





Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený





jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX
tel./fax:






XXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXX
ID DS:






7s47464
Bankovní spojení: 




Komerční banka Plzeň 
Číslo účtu





21106-381/0100 
IČ:






25227751 

DIČ:






CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

oddíl C, vložka 10235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ 

a za vytýčení pozemků: XXXXXXXXXX. 

dále jen „zhotovitel“ 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.8 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 15. 6. 2015, se společností GEO Hrubý spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Přerov nad Labem                         a v navazujících částech sousedících katastrálních území (dále i KoPÚ).
Nárůst počtu měrných jednotek ležících na společné hranici s katastrálním územím Litol byl zakotvený do Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Potřeba dalšího plnění vyplynula ze zjištění o existenci bodů v kódu kvality 6 nebo i 8. V době, kdy byla vypisována soutěž na veřejnou zakázku, nebyla tato skutečnost známa. 
Horší kvalita analogové mapy se projevila nejen na vnějším obvodu, ale i na dotyku se zastavěným územím. Řadu zjištěných duplicit vlastnictví řešilo Katastrální pracoviště Nymburk součinně s Pobočkou Nymburk. Zpracování soupisu nároků vlastníků a některých dalších částí vyžádalo posunutí termínů, jak byly nově zakotveny do Dodatku č.2. 
Při tvorbě plánů společných zařízení byla vznesena potřeba založení neprůtočné tůně. Dodatkem č.3 byly práce na návrhu KoPÚ přerušeny na dobu potřebnou k obstarání inženýrskogeologického průzkumu.
Po pořízení inženýrskogeologického průzkumu, bylo Dodatkem č.4 smluvní plnění obnoveno. Byly stanoveny nové termíny pro vypracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků. 
V období zpracovávání plánu společných zařízení vzešel od Agentury ochrany přírody a krajiny požadavek na nové vymezení nadregionálního biokoridoru v územním plánu. Obec Přerov nad Labem nemohla akceptovat zcela nelogicky trasovaný průběh nadregionálního biokoridoru. Dala podnět        k pozastavení prací na plánu společných zařízení. Problematika byla řešena na úrovni Ministerstva životního prostředí ČR, Krajského úřadu Středočeského kraje a úřadu územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem. Vyvolanou úpravu územně plánovacích podkladů a jejich projednání bylo nezbytné promítnout do rozpracovaného plánu společných zařízení. V Dodatku č.5 byly nově stanoveny termíny pro vypracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků. Nové termíny zakotvené do tohoto dodatku současně zohledňují pandemický stav způsobený šířením onemocnění COVID-19.
Přepracovaný územní systém ekologické stability (dále i ÚSES) vymezil nadregionální biokoridor nově. ÚSES, projednaný příslušným odborem Ministerstva životního prostředí, nebyl při uzavírání Dodatku č. 6 zapracován do Zásad územního rozvoje (dále i ZÚR) Středočeského kraje. V důsledku toho Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje vydal nesouhlasné stanovisko s navrženým plánem společných zařízení KoPÚ Přerov nad Labem. V době obstarávání dalších stanovisek dotčených orgánů k plánu společných zařízení, došlo k výstavbě kruhového objezdu         na křížení silnic II/611 a II/272 ve Starém Vestci. V řešeném území je intenzivně produkována zelenina. Jsou zde provozovány závlahové systémy. Zaměření dokončeného dopravního díla             a přeložek technických rozvodů bylo třeba převzít do plánu společných zařízení. Znovu projednat s dotčenými orgány a příslušnými obcemi, které leží v obvodu KoPÚ celkem 4. Pandemické šíření nákazy COVID-19 se znovu promítá do časových nároků na dokončení plánu společných zařízení      a do návrhu na nové uspořádání pozemků.  
Šíření onemocnění SARS CoV-2 během jara 2021 v řadách zhotovitele zcela paralyzovalo chod společnosti. Znemožnilo vzájemnou koordinaci prací jednotlivých členů týmu na dokumentaci plánu společných zařízení. Opakovaně prodlužovaný nouzový stav zapříčiněný šířením nákazy mělo průmět                 do změny časových závazků, jak byly zakotveny uzavřením Dodatku č.7 ke smlouvě o dílo. 
Čl. II.

Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo vyjadřuje rekapitulaci nebo konfrontaci smluvního plnění a dosud proběhnuvší fakturace. 
Uzavřením Dodatku č.1 došlo k nárůstu ceny o 19 200 Kč bez DPH.
U části plnění: 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole, doplnění stávajícího bodového pole, reálně proběhla úhrada nižšího počtu měrných jednotek oproti skutečnosti.tj. pokles o 15 900 Kč bez DPH. 
V dohodě zhotovitele s objednatelem nebude plněno: 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM        v částce 70 000 Kč bez DPH.
Čl. III.

Podpis Dodatku č.8 ke smlouvě o dílo má dopad do celkového ujednání o ceně. Vícepráce zakotvené do Dodatku č.1 ve výši 19 200 Kč DPH ponižují méněpráce v úhrnu 85 900 Kč bez DPH. Absolutně bude uzavírané smluvní plnění poníženo o 66 700 Kč bez DPH. Finanční podoba končícího závazku je interpretována výkazem činností – příloha tohoto Dodatku č.8.Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Čl. IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a následných dodatků neuvedené v tomto Dodatku č.8 zůstávají beze změn. 

Obě smluvní strany, po uzavření tohoto dodatku, považují dílo za dokončené. Vzájemné závazky byly vyrovnány. Z uzavřené smlouvy o dílo zůstává v platnosti znění čl. VIII., zvláště ve znění odst. 8.5., který upravuje podmínky záruky 60 měsíců po odevzdání, v daném případě, pro část plnění 3.3. Mapové dílo.
Dodatek č.8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Bude podepsán v tištěné podobě.

Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona      č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv          a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (“ZSR“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č.8 nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.8 

V Praze dne 03.10.2025



V Plzni dne 03.10.2025
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý





Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
	Příloha č. ´1 k Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo: Komplexní pozemkové úpravy Přerov nad Labem
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	96 
	500 
	48 000 
	31.01.2016 1)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	78 
	700 
	54 600 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	730
	500 
	365 000 
	30.09.2016 1)

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
	ha
	270
	700 
	189 000 
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1 000 
	100 
	100 000 
	31.01.20161)

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0 
	0 
	0 
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	306
	600 
	183 600 
	31.08.2017 1)

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	47
	1 000 
	47 000 
	31.08.2017 1)

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1 000
	100 
	100 000 
	31.03.2018 1)

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 087 200 
	31.03.2018 2)

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1000
	100 
	100 000 
	30.11.2021 2)

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  (počítáno pro přístupové cesty  na Přerovskou hůru)
	100 bm
	16
	3 000 
	48 000 
	31.08.2018 2)

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	0 
	0 
	30.11.2021 2)

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  (svažité území v lokalitě Vrše a Přerovská hůra)       3)                                         
	ha
	185
	700 
	129 500 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (pro cesty v lokalitách Přerovská hůra a Vrše- ostatní cesty v rovinatém území)  3)   
	100 bm
	45
	1 000 
	45 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami        3)           
	100 bm
	0
	0 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	995
	500 
	497 500 
	30.11.2022 1)

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	30 000 
	60 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	880 000 
	30.11.2022 2)

	3.3
	Mapové dílo
	 
	1 000
	150
	150 000 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	150 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	500
	0
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 087 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	880 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	150 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 117 200 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	444 612 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 561 812 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 03.10.2025       
	 V Plzni dne 03.10.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
	

	Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	Ing. Zdeněk Hrubý                                                                                        jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	1) Termíny díčích částí doplní zhotovitel s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti díla tak, aby  v časové ose předcházely s dostatečnou rezervou limitním závazným termínům hlavních celků a plánu společných zařízení stanoveným zadavatelským útvarem (viz následující  pzn. 2)

	2) Závazné termíny plnění jsou  zadavatelským útvarem stanoveny  jen pro  hlavní celek Přípravné práce, hlavní celek Návrhové práce a dílčí část Vypracování plánu společných zařízení.    Překročení těchto termínů bude dle smlouvy sankcionováno. 

	3) Výškopis a profily cest v rovinaté části  KoPÚ Přerov n.L. budou převzaty z polohopisu a z analýzy digitálního modelu reliéfu terénu. 
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