
                                                     Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024
    Pomocná evidence KPÚ: 9/2024-537100
    Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) Daleké Dušníky 
                                                                                  
                                                                                  uzavřené

           podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1)     Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Krejčová, JUDr. Jana Kubová 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 602 562 979, +420 606 716 901 
E-mail: lucie.krejcova1@spu.gov.cz, jana.kubova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
a 
(2)     AGROPLAN, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154. 
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXXXXX 
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
DIČ: CZ48110141 
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref50585481]II.                        
V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 včetně Dodatku a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 379618/2025 dne 15. 9. 2025 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č. 14 ze dne          29. 4. 2025 (účinnost od 2. 5. 2025), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Daleké Dušníky.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 408342/2025 dne 1. 10. 2025.                           


III.
Zhotovitel KoPÚ Daleké Dušníky požádal pobočku Příbram o změnu počtu MJ po zjišťování průběhu hranic pozemků a dále požádal o posunutí smluvních termínů předání Díla u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6, a to z důvodu nového šetření spůlných hranic na obvodu pozemkových úprav, která požaduje Katastrální pracoviště Příbram za účelem odstranění spůlnosti.
                                                             IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 a   v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.1, 6.3.2 a v 6.4 Hlavním celku 3 „Mapové dílo“ v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“ pro KoPÚ Daleké Dušníky takto:

a) [bookmark: _Ref50660230]čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 420 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   779 106,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	        136 150,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 2 335 956,00 Kč

	DPH 21 %
	    490 550,76 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 2 826 506,76 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo  Objednatele: 916-2024-537212  „Položkový  výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“

   6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:

         6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
                  předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
                                                                       původní počet 188 MJ na nový počet 236 MJ 

         6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
                                                                       původní počet 163 MJ na nový počet 160 MJ

         6.2.7 Rozbor současného stavu     
                                                                       původní počet 388 MJ na nový počet 389 MJ

         6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
                                                                       původní počet 388 MJ na nový počet 389 MJ


   6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dílčí část Hlavního celku:

         6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
                                                                       původní počet 267 MJ na nový počet 268 MJ

         6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 
                  1 Zákona
                                                                       původní počet 267 MJ na nový počet 268 MJ

  6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
                                                                              původní počet 388 MJ na nový počet 389 MJ


V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“ u dílčí části Hlavního celku:

        6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
                 předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
                                                                                                                            do 31. 1. 2026

       6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
                                                                                                                            do 31. 1. 2026
        
       6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 
                KoPÚ, včetně označení lomových bodů
                                                                                                                            do 31. 1. 2026

                                                                                                                             
VI.       
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad           AGROPLAN, spol. s r.o.  
Místo: Praha                                                              Místo: Praha
06.10.2025	06.10.2025
„elektronicky podepsáno“                                        „elektronicky podepsáno“
_____________________________                       ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                             Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového                  Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.           
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


                                                                                                             Č.j.: SPU 409373/2025                                                                                                            
                                                                                                 UID: spudms00000016001718
Dodatek č. 2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
Stránka 2 z 4
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	UID:  spudms00000016001718

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	24 
	1 000,00
	24 000,00
	31.05.2025 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	267
	800,00
	213 600,00
	31.07.2025 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	121
	800,00
	96 800,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	236
	2 000,00
	472 000,00
	31.01.2026 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	160
	1 750,00
	280 000,00
	31.01.2026 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	37
	1 000,00
	37 000,00
	31.01.2026 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	389
	350,00
	136 150,00
	31.03.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	389
	350,00
	136 150,00
	31.03.2026 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 420 700,00
	31.03.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	268
	1 150,00
	308 200,00
	31.01.2027 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	800,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	250,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	15 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.      6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	268
	             1 300,00    
	        348 400,00    
	30.09.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           10 000,00    
	          20 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             6 000,00    
	            6 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 106,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	389
	350,00
	136 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 150,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 420 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 106,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 150,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 335 956,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	490 550,76
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 826 506,76
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	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





