Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 23/2023-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 396909/2025                                        
                                                                                                                                                       SPIS č. j. SP10415/2022-504202
UID: spudms00000015973141
Číslo smlouvy Zhotovitele: 3/2023

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 23/2023-504202, uzavřené dne 23.08.2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Bělá nad Radbuzou - dopracování“ (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jan Kaiser, , vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737
E-mail:																domazlice.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o.
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx 
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČO:																   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 5 Další pokyny plnění smlouvy bodem 5.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Smluvní strany písemným záznamem č. j. SPU 382259/2025 ze dne 18.9.2025 stvrdili skutečnost, že je nutné ze strany objednatele projednat vstupní a výstupní nárokové listy a vydat Rozhodnutí o upřesnění hranic přídělu. Objednatel převzal od zpracovatele vstupní a výstupní nárokové listy. Objednatel v současné době přistoupil k jejich postupnému veřejnému vyložení, po kterém bude následovat vydání Rozhodnutí o upřesnění hranic. Do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nelze vypracovat potřebné podklady pro zápis rozhodnutí do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu přistoupil objednatel ke změně termínu na „do 2 měsíců od výzvy objednatele“ tak, aby časové rozestupy jednotlivých dílčích částí zůstaly zachovány. Adekvátně se posunují termíny dalších dílčích částí. 
3. V okamžiku, kdy bude toto rozhodnutí pravomocné je možné přistoupit k zahájení prací na dílčí části 6.2.9. - Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN.
4. Z tohoto důvodu, aby zůstaly zachovány časové odstupy jednotlivých dílčích části tak, jak jsou nastaveny smlouvou, se mění termín předání k akceptačnímu řízení dílčí části 6.2.9 z 31.10.2025 na „do 2 měsíců od výzvy Objednatele“. 
5. Zhotovitel se zavázal při provádění díla postup prací průběžně konzultovat s objednatelem a provádět díla v souladu s uzavřenou smlouvou, pokyny vydanými objednatelem a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla, zejména s příslušnými ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů  a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích příloh, jakož i dalšími relevantními ustanoveními předpisů katastru nemovitostí, Metodickým návodem pro provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.
6. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
7. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  termínů plnění dílčích částí, protože objednatel musí nejdříve projednat vstupní a výstupní nárokové listy a vydat Rozhodnutí o upřesnění hranic přídělu, a pak následně může být zahájeno plnění dílčí části 6.2.9. - Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Změna ceny za MJ bez DPH v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.7
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	
	
	
	
	31.05.2025
	

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	
	
	
	
	31.08.2025
	

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	
	
	
	
	31.10.2025
	Do 2 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.10
	Rozbor současného stavu                      
	
	
	
	
	31.3.2026
	Do 5 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
	
	
	
	31.5.2026
	Do 2 měsíců od výzvy Objednatele

	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	
	
	
	
	30.6.2027
	Do 13 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	
	
	
	
	30.6.2027
	Do 13 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	
	
	
	30.6.2027
	Do 13 měsíců od výzvy Objednatele

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	
	
	
	30.6.2027
	Do 13 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	
	
	
	30.6.2027
	Do 13 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	
	
	
	
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	
	
	
	
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	
	
	
	
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
	
	
	
	30.6.2028
	Do 12 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	
	
	
	
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	
	
	
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	
	
	
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	
	
	
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	
	
	
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
	
	
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	
	
	
	


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne 08.10.2025										V Plzni dne 06.10.2025
Viz datum v elektronickém podpisu	Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“											„elektronicky podepsáno“





…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad	allGEO s.r.o.




























	Příloha č. 1 Položkový výkaz činností KoPÚ Bělá nad Radbuzou - dopracování
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	0 
	 
	 
	Již vyhotoveno

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	 
	 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	0
	 
	 
	Již vyhotoveno

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	 
	 
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	245
	2 772,00
	632 016,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	 
	 
	Bez termínu

	6.2.7
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	915
	319,00
	290 928,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů
	ha
	915
	209,00
	190 608,00
	31.8.2025

	6.2.9
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
	ha
	915
	319,00
	290 928,00
	Do 2 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.10
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	915
	319,00
	290 928,00
	Do 5 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	915
	319,00
	290 928,00
	Do 2 měsíců od výzvy Objednatele

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 986 336,00
	30.6.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	915
	869,00
	792 528,00
	Do 13 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	40
	759,00
	30 360,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	50
	2 629,00
	131 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	12
	4 389,00
	52 668,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	73 590,00
	147 180,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 083 
	6 083 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 476 
	3 476 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 304 
	1 304 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	915
	759 
	692 208 
	Do 12 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	54 890 
	109 780 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	40
	2 090 
	83600
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 313 
	5 313 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 036 
	3 036 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 139 
	1 139 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 060 125,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	915
	319,00
	290 928,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	290 928,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 986 336,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 060 125,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	   290 928,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 337 389,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	   910 851,69
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 248 240,69
	 



	
2

