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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
č. 812-2025-541202
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro 
                                                                                 Liberecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky 
	       Česká Lípa   			  	
      Tel.:	+420 725 548187		 
      E-mail:	marta.srnkova@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:     
SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129/6,470 01 Česká Lípa
zastoupený: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
    tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxx
    ID DS:	  5idcg8m
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  	
    tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:	  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	  KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa		
    číslo účtu:	  254242421/0100, 189202/0800	
    IČO:	  25018094		
    DIČ:	  CZ25018094 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
(dále jen „zhotovitel“)


Preambule:
Tímto dodatkem se navyšuje cena díla uvedená v čl. III Smlouvy o dílo č. 812-2025-541202 (č. zhotovitele: 225024), tak jak je uvedeno níže, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Výstavba polních cest VC4-R a VC6 v k. ú. Tachov u Doks“

Čl. I Předmět a účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklých víceprací/méněprací, a to v závislosti na oznámení stavebních prací Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě a po provedení archeologického dohledu, byly zjištěny pozůstatky osídlení z doby neolitu. Zaměstnanci muzea zde 5 dní prováděli záchranný archeologický výzkum. V rozpočtu stavby byl řešen pouze archeologický dohled a z tohoto důvodu byla do rozpočtu přidána položka archeologického výzkumu. 
Z důvodu záchranného archeologického výzkumu, který probíhal ve staničení 0,300 km do 0,400 km nebylo možno provést zlepšení únosnosti pláně vápněním dle projektové dokumentace v ploše 366 m2. V této části bude sanace řešena vrstvou štěrkodrtí v tl. 20 cm, pláň se musí separovat geotextílií. 
Ve staničení 0,400 km v místě mokřiny nebyla navržená mocnost sanační vrstvy dostačující a vzhledem k vyšší návalové vodě, která se tlačila do výkopu z polí, došlo k navýšení sanační vrstvy lomového kamene a obnovení historického odtoku na místě této mokřiny. 
[bookmark: _Hlk210382603]Byly přidány nové svodnice ve staničení 0,160 km a 0,180 km, které budou sloužit k povrchovému odvodnění nalezených trubních systémů, které nebyly historicky evidovány.
Na základě nesouhlasného stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a. s., bylo nutno upravit plochu křižovatky polních cest VC4-R a VC6, tak aby asfaltová plocha byla vedena mimo trasu zemního kabelového vedení nízkého napětí NN, které je chráněno ochranným pásmem. Změna souvisí se všemi vrstvami konstrukce vozovky.

Vícepráce/méněpráce – polní cesta VC6
1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací  spočívající v záchranném archeologickém výzkumu, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla přepočtena koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 7. smlouvy o dílo.


VRN1
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	011324000
	Archeologický výzkum
	soubor
	1
	18 000,00
	15 323,40

	
	Celkem vícepráce bez DPH
	
	
	
	15 323,40



2. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací ve staničení 0,160 km a 0,180 km, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla přepočtena koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 7. smlouvy o dílo.
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	5973111R
	Svodnice ocelová typ 150 kotvená do betonu, dodávka a osazení nové svodnice do dl. 5 m

	m
	10,000
	2 190,00
	18 643,47

	
	Celkem vícepráce bez DPH
	
	
	
	18 643,47




3. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byly navýšeny položky týkající se víceprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla použita z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu dle ustanovení čl. XVIII odst. 6. smlouvy o dílo.
	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	11
	174151101

	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

	m3

	90,000

	    150,00

	   13 500,00


	13
	58380650

	Kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný

	t

	180,000

	   1 700,00

	   306 000,00


	27

	564861111

	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm

	m2

	366,421

	    184,00

	   67 421,46


	37
	919726122

	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2

	m2

	366,421

	    92,00

	   33 710,73


	40

	998225111

	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

	t

	131,912

	    31,00

	   4 089,27


	
	
	Celkem vícepráce bez DPH
	
	
	
	424 721,46



4. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byly poníženy položky týkající se méněprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena méněprací vychází z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu smlouvy o dílo.

	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	24
	561081121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. Přes 450 do 500 mm pl. Přes 1000 do 5000 m2
	m2
	-366,421
	28,00
	10 259,79

	25
	58591002
	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
	t
	-11,542
	4 150,00
	47 900

	
	
	Celkem méněpráce bez DPH
	
	
	
	58 159,79



Méněpráce – polní cesta VC4-R

5. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byly poníženy položky týkající se méněprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena méněprací vychází z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu smlouvy o dílo.

	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	20
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 120 m2 tl.150 mm
	m2
	-34,710
	140,00
	4 859,40

	[bookmark: _Hlk210418357]21
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm
	m2
	-37,270
	184,00
	6 857,68

	22
	565165121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm š. přes 3 m
	m2
	-27,000
	506,00
	13 662,00

	24
	573211108
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2
	m2
	-26,150
	13,00
	339,95

	25
	73211112R
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2
	m2
	-27,000
	17,00
	459,00

	26
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm š. přes 3m z nemodifikovaného asfaltu 
	m2
	-26,150
	281,00
	7 348,15

	27
	R.6
	Uložení vodovodu do chráničky
	m
	-7,000
	1 501,00
	10 507,00

	
	
	Celkem méněpráce bez DPH
	
	
	
	44 033,18



Na základě nabídky dodavatele ze dne 18. 7. 2025 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:
[bookmark: _Ref376425814][bookmark: _Hlk18659612]Celková cena bez DPH činí	7 424 424,80 Kč
DPH 21% činí	1 559 129,21 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 983 554,01 Kč

[bookmark: _Ref376434140]Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně.
Celková cena bez DPH činí	7 780 920,16 Kč
DPH 21% činí	1 633 993,23 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 414 913,39 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové méněpráce
Celková cena méněprací bez DPH činí	102 192,97 Kč
DPH 21% činí	21 450,52 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH činí	123 653,49 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové vícepráce
Celková cena víceprací bez DPH činí	458 688,33 Kč
DPH 21% činí	96 324,55 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH činí	555 012,88 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje k přiznání dotace z PRV 2014-2020, které činí:
Celkové nezpůsobilé výdaje bez DPH činí	505 689,33 Kč
DPH 21% činí	106 194,76 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje vč. DPH činí	611 884,09 Kč
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
Čl. II Zvláštní ujednání
1. Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a to útvary SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj a OIČ). Důvody pro vznik těchto změn byly popsány výše v úvodu čl. I. 

2. Dodatečně zahrnutá položka č. 011324000 do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 4 zákona) byla vyčíslena na částku 15 323,40 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkazu. 

3. Dodatečně zahrnutá položka č. 5973111R do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 4 zákona) byla vyčíslena na částku 18 643,47 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkaz.

4. Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které v něm jsou zahrnuty a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (změny dle § 222 odst. 4), byly vyčísleny ve výši 424 721,46 Kč bez DPH. 

5. V důsledku víceprací bylo nutné ponížit některé položky původního soupisu prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (změny dle § 222 odst. 4), byly vyčísleny ve výši 102 192,97 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku dle výše uvedeného činí 560 881,30 Kč bez DPH, což představuje 7,55 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Všechny předmětné změny jsou prováděny v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Hodnota závazku ze smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 356 495,36 Kč bez DPH, tj. 431 359,39 Kč vč. DPH.

6. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 25/000/0431b/451/000028).

7. Veškeré méněpráce a vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny výše v bodech 2. – 5., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  


	V Liberci dne 9. 10. 2025
	V České Lípě dne 9. 10. 2025

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr.Marta Srnková 
	Zhotovitel
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
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