


DODATEK Č. 4
SMLOUVy O DÍLO č. 859-2022-537203

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. ZAJEČOV V BRDECH
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 722, +420 602 168 867
E-mail: e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 
150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 30558
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s. 
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk142372437]
PREAMBULE

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zaječov v Brdech. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba vyrovnání počtu měrných jednotek podle skutečnosti u dílčích částí 6.3.2. Aktualizace PSZ včetně všech částí i),ii) a iii) a 
u dílčích částí 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení (včetně všech částí i), ii) a iii)). 
V řízení KoPÚ v k.ú. Zaječov Brdech bylo vydáno rozhodnutí č.j. SPU 274827/2025 ze dne 7. 8. 2025
 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zaječov v Brdech, které nabylo právní moci dne 23. 8. 2025, proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání, a tudíž dílčí části smlouvy týkající se aktualizace návrhu po odvolání 6.3.5. nebudou vyhotovovány. Aktualizace PSZ etapy 6.3.2. nebudou vyhotovovány, jelikož se jedná o CHKO Brdy, kde se v rámci PSZ žádné nové prvky nenavrhovaly a nedošlo k žádné aktualizaci PSZ po návrhu. Jedná se o celé zalesněné území.  

Předmět dodatku 

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:  
[bookmark: _Hlk163742119]Vyrovnání v počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2. Aktualizace PSZ včetně všech částí i),ii) a iii)
 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení včetně všech částí i), ii) a iii):
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek PŮVODNÍ
	Počet Měrných jednotek NOVÝ
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Změna v MJ
	Změna v Kč
	

	6.3.2
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	 
	
	
	 
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	0
	1 694,00
	o 1 MJ méně
	-1 694,00
	

	6.3.2 ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	0
	968,00
	o 1 MJ méně
	-968,00
	

	6.3.2 iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	0
	363,00
	o 1 MJ méně
	-363,00
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek PŮVODNÍ
	Počet Měrných jednotek NOVÝ
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Změna v MJ
	Změna v Kč
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	 
	
	
	 
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	0
	1 282,60
	o 1 MJ méně
	-1 282,60
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	0
	726,00
	o 1 MJ méně
	-726,00
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	0
	242,00
	o 1 MJ méně
	-242,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění celková cena – snižuje se o 5 275,60,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 3 556 312,00,- Kč (bez DPH).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.


V Praze	V Praze
Datum: dle el. podpisu		Datum: dle el. podpisu
08.10.2025	03.10.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý		Ing. Tomáš Krátký
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		GEPARD s.r.o.

	Číslo Smlouvy Objednatele: 859-2022-537203
	Číslo jednací: SPU 391266/2025	
	UID: spudms00000015961548
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov v Brdech
Dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov v Brdech
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka
2

	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov v Brdech
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 200,00
	4 800,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	4 000,00
	36 000,00
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1522
	759,00
	1 155 198,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	247
	3 300,00
	815 100,00
	30.11..2023

	6.2.6. 
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	2
	11 066,00
	22 132,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1522
	165,00
	251 130,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1522
	96,80
	147 329,60
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 431 689,60
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1522
	242,00
	368 324,00
	31.10.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	0
	1 694,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	968,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	363,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1522
	193,60
	294 659,20
	30.4.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	6 050,00
	12 100,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	16
	9 680,00
	154 880,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	0
	1 282,60
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	0
	726,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	0
	242,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	829 963,20
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1522
	193,60
	294 659,20
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 659,20
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 431 689,60
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	829 963,20
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 659,20
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 556 312,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	746 825,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 303 137,50
	 

	 

	


	
	
	
	
	
	

	

	Česká republika  Státní pozemkový úřad 
	
	
	
	GEPARD s.r.o.
	
	

	Místo: Praha
	
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: dle el. podpisu
	
	
	
	Datum: dle el. podpisu
	

	08.10.2025
	
	
	
	03.10.2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________ 
	
	
	
	_______________ 
	
	

	Ing. Jiří Veselý
	
	
	
	Ing. Tomáš Krátký
	
	

	Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Stř. kraj a hl. m. Praha
	
	
	
	Jednatel
	
	





