UID : spudms00000016025986
Číslo smlouvy objednatele: 1019-2022-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: - - - 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Arnultovice a v navazující části Čermná v Krkonoších

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1019-2022-514101 ze dne 25. 10. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085
E-mail: kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz, trutnov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 5 ke Smlouvě jsou:
nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) - změna rozsahu prací - méněpráce
Předmět Dodatku
Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:
[bookmark: _Hlk173768178][bookmark: _Hlk168302501]6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 100 MJ na skutečný rozsah provedených 69 MJ
 
[bookmark: _Hlk210808377][bookmark: _Hlk210808431]6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 90 MJ na skutečný rozsah provedených 73 MJ

[bookmark: _Hlk210808463][bookmark: _Hlk210808523]6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 40 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 2 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ


	Fakturační celek 6.3.1 i) a): Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	100
	69
	1 210 
	121 000
	83 490
	 - 37 510

	
	

	[bookmark: _Hlk210809198]Fakturační celek 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	90
	73
	1 210 
	108 900
	88 330
	- 20 570

	
	

	Fakturační celek 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	40
	0
	1 210
	48 400
	0
	- 48 400

	
	



	Fakturační celek 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	2
	0
	12 100 
	24 200
	0
	- 24 200



Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravených tímto dodatkem č. 5, činí 130 680 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění Dodatku č. 4 se tímto Dodatkem č. 5 snižuje o 130 680,00 Kč bez DPH.


Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 221 197,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 335 840,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	204 006,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 761 043,00 Kč

	DPH 21%
	789 819,03 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 550 862,03 Kč



ODŮVODNĚNÍ: 
Zhotovitel dne 7.10.2025 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c). 
Ke změnám měrných jednotek (MJ) uvedených na smlouvě došlo na základě výsledku zpracovaného plánu společných zařízení. V rámci PSZ nebyla navržena žádná vodohospodářská stavba a ani žádné liniové vodohospodářské a protierozní stavby. DTR na liniové dopravní stavby v rámci PSZ bylo provedeno na 7202 bm, tj. 73 MJ. Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy odpovídá 69 MJ. 
Uvedené změny uvedené v předmětu dodatku byly předem projednány s pobočkou Trutnov.
[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Arnultovice – Dodatek č. 5

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOREAL spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Plzeň
Datum: 13.10.2025	Datum: 09.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel 
úřadu pro Královéhradecký kraj	
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