		Číslo Smlouvy Objednatele: 567-2024-514204/1	
		UID : spudms00000016017186
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 143/2024	
	Komplexní pozemkové úpravy Záhornice
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Záhornice
DODATEK č. 1 k SMLOUVě O DÍLO
ke smlouvě o dílo č. 567-2024-514204 ze dne 27.6.2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 26695103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873
Zastoupená:  Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 74f75k9
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě skutečně provedených prací u etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Množství skutečně provedených prací u etapy 6.2.4 bylo odsouhlaseno dne 3.10.2025 a jedná se o snížení o 2 MJ na 73 MJ.
Důvodem snížení počtu měrných jednotek je rozhodnutí nerealizovat část prací – měrných jednotek podle skutečně provedených prací u dílčího fakturačního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. na základě zjištěné a odsouhlasené změny rozsahu prací. Zde dochází ke snížení ceny o 6 400,- Kč bez DPH, což činí 0,45 % původní ceny díla. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4.
Dále se tímto dodatkem napravuje chyba při uzavírání smlouvy o dílo, kdy bylo zhotovitelem uvedeno číslo smlouvy zhotovitele 142/2024. Správně podle evidence zhotovitele má být 143/2024. 
Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
1. 
2. 
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet MJ dle SoD
	Počet MJ dle Dodatku č.1
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	75
	73
	3 200,00
	233 600,00




Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto:
[bookmark: _Ref50474873]3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	811 440,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	492 328,50

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	102 410,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 406 178,50

	DPH 21 %
	295 297,49

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 701 475,99



Čl. III 
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha

Datum: 13.10.2025		Datum: 10.10.2025





________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.		Funkce: Jednatel společnosti
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