Číslo Smlouvy Objednatele: SPU 425691/2025/129/Beš		
Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
   	Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Veselov s č. k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Veselov s č. k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1121-2021-529101 ze dne 23.8.2021 na provedení díla komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 6.11.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602420536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk210393060]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna termínu ukončení u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic:
Předmět Dodatku
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic se mění takto:
	Hlavní celek/dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení původní
	Termín předání k akceptačnímu řízení nový

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	356
	700
	249 200
	30.5.2025
	14.12.2025

	6.3.1 i)a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	65
	2 000
	130 000
	30.5.2025
	14.12.2025

	6.3.1 i.b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 500
	75 000
	30.5.2025
	14.12.2025

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	3 000
	45 000
	30.5.2025
	14.12.2025

	6.3.1 i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	30 000
	60 000
	30.5.2025
	14.12.2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	356
	400
	142 400
	30.11.2025
	16.6.2026


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Odůvodnění: 
Ke změně termínu dochází z důvodu potřeby zajištění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh opatření plánu společných zařízení v souladu s Čl. 6., odst. 6.3.1. d) Smlouvy. 
Zhotovitel požádal dne 31.3.2025 o zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh PSZ. Vzhledem k rozsahu požadovaných prací, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary oznámila přerušení prací na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic od 2.4.2025. 
Dne 17.10.2025 je termín obnovení prací po předání výsledků geotechnického průzkumů (součástí je inženýrsko-geologický průzkum) bez vad zhotoviteli KoPÚ dle smluvně stanovených termínů ke zpracování GTP. Z důvodu přerušení prací po dobu nezbytně nutnou v délce 198 dnů dochází k posunu termínu odevzdání dílčí části hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i.a), 6.3.1. i.b), 6.3.1 i.c) v termínu do 14.12.2025, 6.3.2 v termínu do 16.6.2026.  
[bookmark: _Ref50585481]Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavírán v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a čl. 2.1. Smlouvy, což představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.
Místo: Karlovy vary		Místo: Plzeň
Datum: 20.10.2025		Datum: 20.10.2025


„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti
pro Karlovarský kraj		

Příloha: 
1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný 
2. KoPÚ Veselov - kontrola dokumentace GTP (informace o předání GTP) 
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