		Dodatek č.1: č.j. SPU 405982/2025/Ze
                                                                                                                číslo Smlouvy Objednatele: 563-2025-537208
		UID: spudms00000015726560
		Pomocná evidence KPÚ: 14/2025-537100		
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		KoPÚ Solec
Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo – KoPÚ Solec
Dodatek č. 1 SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3.
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Josef Zeman, Gabriela Poláková; Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 002 569, +420 725 950 114
E-mail: josef.zeman1@spu.gov.cz, gabriela.polakova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu:	XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
DIČ:	CZ48110141
(„Zhotovitel“) (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref93389603]1.PREAMBULE
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě je úprava termínů. 
2.PŘEDMĚT DODATKU
2.1   úprava termínů u níže uvedených dílčích částí:


	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	Termín předání k akceptačnímu řízení původní 
	Termín předání k akceptačnímu řízení nový

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	31.03.2026 
	30.11.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	31.03.2026
	30.11.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	31.03.2026 
	30.11.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	30.09.2026 
	31.12.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30.11.2026 
	31.01.2027

	„Přípravné práce“ 
	30.11.2027
	30.11.2027



Odůvodnění:
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.j.  563-2025-537208 byl vyhotoven na základě žádosti zhotovitele, zaevidované pod čj. SPU 389813/2025 ze dne 19. 9. 2025, o úpravu termínu. O změnu termínů zpracovatel požádal v souvislosti se zajištěním návaznosti na geodetické činnosti v rámci KoPÚ                        v sousedním k.ú. Lítkovice u Kněžmostu.
Důvodem pro provedení změn termínů odevzdání dílčí části je kolize termínů, kdy dne 30. 9. 2024 byla uzavřena smlouva o dílo  číslo smlouvy objednatele: 936-2024-537208 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lítkovice u Kněžmostu. Termín dílčí části 6.2.4 - zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a navazujících a současně předávaných dílčích části 6.2.5 a 6.2.6 je                         31. 8. 2026. Vzhledem k tomu, že část obvodu má být do KoPÚ Solec převzata, nelze splnit původní termín uvedený ve SoD na KoPÚ Solec. V zadávací dokumentaci pro KoPÚ Solec termín šetření průběhu vlastnických hranic v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu dle výše uvedené smlouvy uveden nebyl. 
Ve smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Solec č. objednatele: 563-2025-537208 ze dne 11. 7. 2025 byl stanoven termín dílčí části 6.2.4 - zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky                            č. 357/2013 Sb. a navazujících a současně předávaných dílčích části 6.2.5 a 6.2.6 na 31. 3. 2026. Vzhledem ke skutečnosti, že termín předání dílčí části 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 KoPÚ Solec je (31. 3. 2026) stanoven dříve než termín(31. 8. 2026) předání dílčí části 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 KoPÚ Lítkovice u Kněžmostu, dochází k situaci, že nelze splnit původní termín uvedený ve SoD na KoPÚ Solec. Z tohoto důvodu nebude možné (z důvodu nemožnosti převzít část obvodu) doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona (viz Pokyn č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22, v aktuálním znění) dle ustanovení smlouvy o dílo. Na základě výše uvedeného není možné předat  dílčí části 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 KoPÚ Solec ve lhůtě uvedené ve smlouvě č.j. 563-2025-537208.  
Kvůli zachování plynulosti prací bylo na základě žádosti zpracovatele přistoupeno k posun termínu všech následných navazujících dílčích etap Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ dle výše uvedené části 2. dodatku č.1.
Potřeba změny termínů vychází z důvodného předpokladu vzniku komplikací při realizaci dílčích částí. Na základě dodatku č. 1 KoPÚ Solec se nemění závazné termíny plnění u hlavních celků, které byly stanoveny objednatelem v zadávací dokumentaci:
Požadovaný termín dokončení hlavního fakturačního celku 6.2. Přípravné práce celkem: 30. 11. 2027
Požadovaný termín dokončení 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona: 30. 11. 2028
Výše uvedené změny závazku ze smlouvy č. 563-2025-537208, nejsou vyhrazenou změnou a jsou      v souladu s § 222 ZZVZ, odst. 6. 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění                        v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Dodatek smlouvy vyhotovil a za její správnost odpovídá Josef Zeman
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 20.10.2025		Datum: 17.10.2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk191982719]Ing. Jiří Veselý		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
	
Položkový výkaz činností – Příloha  ke Smlouvě – KoPÚ Solec

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
v Kč 10)
	Cena vč. DPH 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	500,00
	3 500,00
	4 235,00
	31.10.2025 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	2 000,00
	4 000,00
	4 840,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	284
	600,00
	170 400,00
	206 184,00
	30.11.2025 4)

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	150
	2 500,00
	375 000,00
	453 750,00
	30.11.2026 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	6 050,00
	30.11.2026 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	2 000,00
	2 000,00
	2 420,00
	30.11.2026 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	284
	500,00
	142 000,00
	171 820,00
	31.12.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	284
	500,00
	142 000,00
	171 820,00
	31.01.2027 4)

	„Přípravné práce“ celkem
	 
	 
	 
	843 900,00
	1 021 119,00
	30.11.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	284
	1 050,00
	298 200,00
	360 822,00
	  30.11.2027 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	500,00
	15 000,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	500,00
	25 000,00
	30 250,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	500,00
	15 000,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	30 250,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 350,00
	7 350,00
	8 893,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	5 082,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 575,00
	1 575,00
	1 905,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	284
	700,00
	198 800,00
	240 548,00
	30.11.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	50 000,00
	100 000,00
	121 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	9 075,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	5 929,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	3 388,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	1 270,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem
	 
	 
	 
	706 375,00
	854 713,75
	 

	 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	284
	500,00
	142 000,00
	171 820,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem
	 
	 
	 
	142 000,00
	171 820,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem v Kč
	 
	 
	 
	843 900,00
	1 021 119,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem v Kč
	 
	 
	 
	706 375,00
	854 713,75
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem v Kč
	 
	 
	 
	142 000,00
	171 820,00
	 

	Celková cena v Kč
	 
	 
	 
	1 692 275,00
	2 047 652,75
	 

	 

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	13) Jedná se o součet položek ve svislých sloupcích, nelze násobit aktuální výší DPH. Tyto položky budou uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy.
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