	UID : spudms00000016040059
	Číslo Smlouvy Objednatele: 500-2024-514101
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 25/24
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Choteč u Lázní Bělohradu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ke smlouvě o dílo č. 500-2024-514101 ze dne 25.06.2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín,
	 Ing. Dana Satrapová, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
Tel.: (+420) 602 640 793
E-mail: dana.satrapova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Toc156850131]AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel
       Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
    Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek smlouvy o dílo.


Čl. I
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 25.6.2024, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k.ú. Choteč u Lázní Bělohradu.

Tímto dodatkem dochází k upřesnění MJ dle skutečnosti u fakturačního celku:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snížení z původních 170 MJ na 166 MJ, méněpráce činí 10 000,- Kč bez DPH

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – snížení z původních 5 MJ na 0 MJ, méněpráce činí 12 500,- Kč bez DPH

6.2.7 Rozbor současného stavu – snížení z původních 437 MJ na 436 MJ, méněpráce činí 350,- Kč bez DPH

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení z původních 437 MJ na 436 MJ, méněpráce činí 350,- Kč bez DPH

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – snížení z původních 437 MJ na 436 MJ, méněpráce činí 800,- Kč bez DPH

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – snížení z původních 437 MJ na 436 MJ, méněpráce činí 1 375,- Kč bez DPH

6.4.Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – snížení z původních 437 MJ na 436 MJ, méněpráce činí 400,- Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 25 775 Kč bez DPH.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 snižuje o 25 775 Kč bez DPH.


Odůvodnění:
Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.4). Zjišťováním hranic obvodu KoPÚ došlo k upřesnění řešené plochy z původních 437 MJ na 436 MJ. Dále dochází k úpravě měrných jednotek na skutečný stav u dílčí části 6.2.5.





Čl. II
Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny se ve Smlouvě v článku 3 „Cena díla“ mění tímto dodatkem takto: 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	             1 027 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	             1 244 487,50

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	                174 400,00

	Celková cena Díla bez DPH v Kč
	             2 446 287,50

	DPH 21 % v Kč
	                513 720,38

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	             2 960 007,88





Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Choteč u Lázní Bělohradu - Dodatek č. 1


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové	Místo: Praha
Datum: 20.10.2025		Datum: 14.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 		Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
pro Královéhradecký kraj
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