

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 1469-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 		+ 420 724 179 204 
E-mail: 		tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení:	 			Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: GEOPOZEM CB s.r.o., AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

Reprezentant sdružení: 			GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: 		Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				3u333zq
Bankovní spojení: 		Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 		2400492234/2010
DIČ: 		CZ02255073
Člen sdružení: 		AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená:					Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				ccgn9ex
DIČ: 						CZ28148916
Člen sdružení: 		AGROPOZ, v.o.s.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.
Zastoupená:					Ing. Jaroslavem Douchou, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				4nqjxty
DIČ: 						CZ62497090
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Článek i.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, 
č. 2 a č. 3.
Článek iI.
Předmět Dodatku
1. [bookmark: _Ref50585481]Předmětem dodatku je úprava obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice (dále jen „KoPÚ“) na základě vyloučení lokality „Na Kopcích“. Lokalita „Na Kopcích“ v k.ú. Malšice bude zařazena mimo obvod KoPÚ z důvodu, že je z větší části obklopena zastavitelným územím obce Malšice a vlastníci v této lokalitě předpokládají rozšíření zastavitelného území i do této lokality. Z tohoto důvodu trvají na ponechání svých pozemků na místě. Zpřístupnění této lokality v rámci KoPÚ není v tomto případě možné a i naplnění ostatních cílů pozemkových úprav je v této lokalitě nereálné. Z tohoto důvodu bude lokalita zařazena mimo obvod pozemkových úprav, což napomůže efektivnímu průběhu řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Malšice a k naplnění jeho cílů. Původní návrh řešení (zařadit lokalitu mezi pozemky neřešené) by byl ekonomicky neefektivní i vzhledem k tomu, že se zařazením lokality mimo obvod pozemkových úprav souhlasí i katastrální úřad.
Na základě těchto skutečností tak dochází k úpravě obvodu KoPÚ, tzn. bude provedeno došetření hranic obvodu KoPÚ nad rámec stanovený smlouvou o dílo. Z toho důvodu dochází k navýšení měrných jednotek dílčí části díla 6.2.4 za cenu, která byla v souladu s čl. 17, odstavcem 17.2. Smlouvy průzkumem trhu stanovena jako cena v místě a čase obvyklá:

[bookmark: _Hlk210818218]6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· rozsah MJ:			14
cena za MJ bez DPH v Kč: 6 150 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 86 100,00 Kč

· zvýšení o 14 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 86 100,00 Kč – vícepráce

Po zaměření obvodů a zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí, kdy bude znám počet MJ (ha) navazujících dílčích částí díla, bude potřeba uzavřít další Dodatek na vícepráce/méněpráce.

2. Na základě skutečného rozsahu provedených prací dále dochází ke změně měrných jednotek u dílčí části díla 6.2.6, a to takto:

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 5 000,00 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč ; cena bez DPH celkem v Kč:	 0,00 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000,00 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 81 100,00 Kč.

3. Tímto Dodatkem dochází dále ke stanovení konkrétních termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí díla:

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
termín:			do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 4
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
původní termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
nový termín:		30.06.2026

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

původní termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
nový termín:		30.06.2026

6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
6.3.1 i) a) 	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) c) 	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
původní termín:		31.05.2026
nový termín:		31.10.2026
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
původní termín:		31.05.2027
nový termín:		31.10.2027

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	4 067 850,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 259 944,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	279 600,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	5 607 124,00 Kč

	DPH 21 %
	1 177 496,04 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 784 620,04 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice – Dodatek č. 4


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB s.r.o.
[bookmark: _Hlk80092935]KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení 

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 23.10.2025	Datum: 22.10.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk80092942]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Miloslav Jodl  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GEOPOZEM CB s.r.o.




Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
č.j.: SPU 425947/2025  		Číslo Smlouvy Objednatele: 1469-2021-505101		
UID: spudms00000016040667		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	99 
	700,00
	69 300,00
	30.03.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	3 000,00
	24 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	811
	1 000,00
	811 000,00
	30.03.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	354
	1 000,00
	354 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	338
	2 000,00
	676 000,00
	30.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	14
	6 150,00
	86 100,00
	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 4

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	739
	1 900,00
	1 404 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1165
	252,00
	293 580,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1165
	300,00
	349 500,00
	30.06.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 067 580,00
	30.06.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	811
	650,00
	527 150,00
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	8
	3 000,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	1 500,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	700,00 
	700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	811
	654,00 
	530 394,00
	31.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00 
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	3 000,00 
	30 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	700,00 
	700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 259 944,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1165
	240,00
	279 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	279 600,00
	30.04.2028

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 067 580,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 259 944,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	279 600,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 607 124,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 177 496,04
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 784 620,04
	





