                                                                                                          Číslo smlouvy objednatele: 1140-2021-537205
                                                                                                           Pomocná evidence KPU: 18/2021-537100
                                                                                                           Číslo smlouvy Zhotovitele:
                                                                                                           Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pečky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo-KoPU Pečky
	                   
DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. objednatele: 1140-2021-537205 č.j. SPU 424894/2025
UID:  spuess9804438e



uzavřené mezi smluvními stranami
	Objednatel:
Sídlo:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupený:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Kristýna Holubová, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín

	Telefon:
	+420 724 191 849

	E-mail :
	j.zajicova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant sdružení) :
	AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	Sídlo:
	Světská 1418, 19800 Praha 9-Kyje

	Zastoupen:
	Milan Nový, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milan Nový, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459

	
	

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
Zhotovitel (podal nabídku společně):
Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

	Městským soudem v Praze, C 49143

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXXXXXX 395 01 Pacov 
Ing. Jindřich Jíra 
43820654


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).



[bookmark: _Hlk138853058]Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele 1140-2021-537205 uzavřené dne 12. 8. 2021 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění smlouvy a dodatku č. 1 až dodatku č. 6 ke smlouvě (dále jen „smlouva“).

[bookmark: _Hlk211505893][bookmark: _Hlk211506436]Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu navýšení  zasmluvněného počtu MJ   a jeho sladění se skutečným rozsahem počtu MJ zjištěných při zpracování etapy Aktualizace PSZ do 10 ha 11)  u fakturačního celku 6.3.2. h) i) , z důvodu snížení počtu MJ u etapy Aktualizace PSZ do 50 ha 11)  u fakturačního celku 6.3.2. h) ii)  , z důvodu snížení počtu MJ u etapy Aktualizace PSZ nad  50 ha 11)  u fakturačního celku 6.3.2. h) iii) , které se nebudou zpracovávat  , změny identifikačních údajů smluvních stran na straně objednatele  v části osoby oprávněné jednat ve věcech technických a  změny identifikačních údajů na straně zhotovitele v části jeho sídla na základě oznámení zhotovitele o změně sídla. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Předmět dodatku 
Tímto dodatkem se mění identifikační údaje smluvních stran na straně objednatele  v části osoby oprávněné jednat ve věcech technických ,  navyšuje počet  měrných jednotek  v části aktualizace PSZ do 10 ha 11) u fakturačního celku 6.3.2 h) i)  , snižuje se počet měrných jednotek v části aktualizace PSZ do 50 ha 11) u fakturačního celku 6.3.2 h) ii) a v části aktualizace PSZ nad 50 ha 11) u fakturačního celku 6.3.2 h) iii)  takto :
a) [bookmark: _Hlk173768344]změna identifikačních údajů smluvních stran na straně objednatele  v části  osoby oprávněné jednat ve věcech technických z Kaválková Tereza Ing. na Holubová Kristýna Mgr.

b) [bookmark: _Hlk211506494][bookmark: _Hlk118885259][bookmark: _Hlk125120940]změna identifikačních údajů smluvních stran na straně zhotovitele v části  jeho sídla   z U elektry 650, 19800 Praha 9  na Světská 1418, 19800 Praha 9- Kyje

c) příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha dodatku č. 1 položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 7 je nedílnou součástí tohoto dodatku 
· 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
· Navýšení počtu MJ o 6 MJ
· Původně 1 MJ, po dodatku č. 7 celkem 7 MJ
· 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
· Snížení počtu MJ na 0 MJ
· Původně 1 MJ, po dodatku č. 7 celkem 0 MJ
· 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
· Snížení počtu MJ na 0 MJ
· Původně 1 MJ, po dodatku č. 7 celkem 0 MJ

d) Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla, která je sjednána následovně

Rekapitulace ceny:

	Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 6
	2 186 875,00 Kč

	Méněpráce bez DPH (dodatek č. 7)
	    - 3 575,00 Kč

	Vícepráce bez DPH (dodatek č. 7)
	    + 27 300 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7
	2 210 600,00 Kč

	Celková cena díla s DPH po uzavření dodatku č. 7
	2 674 826,00 Kč




Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.



PODPISOVÁ STRANA 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.








	V Praze dne 23.10.2025
	V Praze dne 22.10.2025


	

„elektronicky podepsáno“

	

„elektronicky podepsáno“

	…………………………………....…                                           
	…………………………………............…

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	
	

	

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová


	


Příloha: Položkový výkaz činností




Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá  Mgr. Holubová Kristýna Mgr.
„elektronicky podepsáno“



	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 7 – Komplexní pozemkové úpravy Pečky



	
	Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	30 
	400,00
	12 000,00
	31.3.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	473
	550,00
	260 150,00
	31.4.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	900,00
	6 300,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	196
	1 800,00
	352 800,00
	30.4.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	5 000,00
	10 000,00
	30.4.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	93
	1 300,00
	120 900,00
	31.3.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	460
	200,00
	92 000,00
	30.11.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	460
	300,00
	138 000,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 004 150,00
	31.8.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	460
	650,00
	299 000,00
	


	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	258
	200,00
	51 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	81
	800,00
	64 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	89
	1 000,00
	89 000,00
	31. 10. 2024

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	50 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)-včetně návrhu typu  staveb na podkladě studie VRV pro revitalizaci vodního toku Výrovka 
	ks
	3
	50 000,00
	150 000,00
	30.3.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	7
	4 550 
	31850
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	2 600 
	0
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	975 
	0
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	460
	800 
	368 000,00
	31.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 400 
	5 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 i)
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	7
	5 400 
	37 800,00
	30.7.2023

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600 
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 137 450,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	460
	150,00
	69 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	69 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 004 150,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 137 450,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	69 000,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 210 600,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	459 243,75
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 674 826,00 
	

	
	



	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 

	
	
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: 23.10.2025
	
	
	Datum: 22.10.2025
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“

____________________________
	
	
	„elektronicky podepsáno“

_______________________________

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	




2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	



1

1
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