                                                                                                                                          Číslo Smlouvy Objednatele: 324--2025-537204
                                                                                                                Pomocná evidence KPÚ: 11/2025-537100   
					Č.j. SPU 409231/2025                                                                                                                                 
                                                                                  KoPÚ v k. ú. Malíkovice 
	Dodatek č. 1	

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k.ú. Malíkovice a k.ú. Vrbičany“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 601 584 040, +420 724 092 198

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Podolská 769/122, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	8k7p399

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 

Preambule
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „KoPÚ v k.ú. Malíkovice“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je zrušení dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8), která není podstatnou změnou závazku, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Aktuálně nevzniká potřeba provádět šetření hranic pozemků s porosty. 

Předmět Dodatku
Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění část odevzdávaného díla takto: 


Původní stav dle SOD:
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	[bookmark: _Hlk166673867]6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	1
	2000
	2000
	30.10.2025


Nový stav dle SOD:   
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 


	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	0
	2000
	0
	-


[bookmark: _Ref50762777]Závěrečná ustanovení
 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Malíkovice
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Foltánek s.r.o. 
  Místo: Praha						Místo: Praha
              Datum: 24.10.2025	                     Datum: 23.10.2025		

	„elektronicky podepsáno“                                              „elektronicky podepsáno“

……………………………				            …………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Dalimil Foltánek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel
a hl. m. Praha, Státní pozemkový úřad		             Foltánek s.r.o.


Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Malíkovice 
	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5
	5000
	25 000
	30.10.2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	361
	900
	324 900
	30.10.2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	52
	900
	46 800
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	208
	2900
	603 200
	30.3.2026
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	4
	5000
	20 000
	30.3.2026
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	413
	400
	165 200
	30.10.2025
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	413
	400
	165 200
	30.6.2026
	
	
	
	
	
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
1 350 300


	          30.6.2026
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	413
	1000
	413 000
	



30.8.2027
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	200
	4 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	89
	200
	17 800
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	22
	200
	4 400
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	30000
	30 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	-
	-
	-
	-  
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7000
	7 000
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) 
	ha
	1
	4000
	4 000
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) 
	ha
	1
	1500
	1 500
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	413
	1000
	413 000
	31.8.2028
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	9000
	27 000
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu kata-                                                                                                strální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	3000
	3 000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha 
	1
	7000
	7 000
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha 
	1
	4000
	4 000
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha 
	1
	1500
	1 500
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	937 200
	xxxxx
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	413
	300
	123 900
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	123 900
	xxxxx
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 350 300
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	937 200
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	123 900
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 411 400 
	-
	
	
	
	
	
	
	

	DPH  21 % v Kč
	
	
	
	506 814 
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 917 794
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Foltánek s.r.o. 
  Místo: Praha						Místo: Praha
              Datum: 24.10.2025	                     Datum: 23.10.2025	
	

             „elektronicky podepsáno“                                              „elektronicky podepsáno“


………………………………				…………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Dalimil Foltánek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel
a hl. m. Praha					             Foltánek s.r.o.
Státní pozemkový úřad
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3

