	Číslo Smlouvy Objednatele: 642-2022-505205/5			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Dodatek číslo 5
ke smlouvě o dílo č. 642-2022-505205 ze dne 27.7.2022 ve znění dodatků („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
[bookmark: _Hlk129247681]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
[bookmark: _Hlk129247691]V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice
Kontaktní údaje:	Tel.: +420 724 322 338
	E-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz
	ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec společnosti 
Kontaktní údaje: 			    Tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
   	E-mail: traval@traval.cz
	ID datové schránky: 6v9764u	
   Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 
   Číslo účtu: 7000017576/8040	
   DIČ: CZ 26085518
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 642-2022-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na skutečný rozsah prací při zpracování plánu společných zařízení, kdy nebylo potřeba využít zcela některé dílčí fakturační celky, došlo ke snížení rozsahu prací na Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) Smlouvy o 10 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 5 ha, cena snížena o 10 000 Kč bez DPH; dále došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 55 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 10 bm, cena snížena o 33 000 Kč bez DPH; rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 15 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 15 000 Kč bez DPH; a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na vyhotovení DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy o 3 MJ (1 MJ = 1 ks) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 ks, cena snížena o 45 000 Kč bez DPH.    
Změny závazku z výše uvedené smlouvy vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl při stanovení rozsahu prací předvídat. Jejich celkový rozsah (méněpráce) činí 103 000 Kč bez DPH.


Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní 
1. Cena za provedení díla
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 897 200,- Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 053 100,- Kč

	Hlavní celek3  - „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	191 800,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 142 100,- Kč

	DPH 21%
	659 841,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 801 941,- Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
· [bookmark: _Hlk115070451]Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.
· Smlouva je vyhotovena elektronicky.
· [bookmark: _Hlk115070472]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
Místo: Prachatice 29. října 2025		Místo: České Budějovice 29. října 2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vendula Valentová
Vedoucí Pobočky Prachatice	jednatelka společnosti



	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic - Dodatek č. 5

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	55 
	1 000,00
	55 000,00
	28.2.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	2 000,00
	26 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	364
	800,00
	291 200,00
	28.2.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	190
	800,00
	152 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	45
	2 000,00
	90 000,00
	31.7.2024

	6.2.4.a
	Geometrický plán na oddělení dobývacího prostoru
	 100 bm
	15
	1 900,00
	28 500,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	123
	2 000,00
	246 000,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	141
	900,00
	126 900,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	554
	800,00
	443 200,00
	30.6.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	548
	800,00
	438 400,00
	1.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 897 200,00
	1.11.2024 *2)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	548
	900,00   
	493 200,00
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	5
	1 000,00   
	5 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	600,00   
	6 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	1 000,00   
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	15 000,00   
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00   
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00   
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	500,00   
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	541
	900,00   
	486 900,00
	1.11.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00   
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.4 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00   
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00   
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	500,00   
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 156 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	548
	350,00   
	191 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 897 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 053 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 142 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	659 841,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 801 941,00
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