Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 501-2024-504202
               Č.j. objednatele: SPU 437061/2025                                                                   
UID: spudms00000016066188
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP819/2024-504202  
	                                                                                                                                               


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 501-2024-504202, uzavřené dne 07.06.2024)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k. ú. Němčice u Třebnic (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																domazlice.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEPARD s.r.o.
Sídlo: 																Štefánikova 77/52, Praha 5
Zastoupený: 														Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx 
Telefon:	xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																hxp776s
Bankovní spojení: 												FIO banka a.s.
Číslo účtu:															2300284681/2010
IČO:																   	61499552
DIČ: 																	CZ61499552
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17.2 smlouvy analogicky s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2. Zhotovitel žádostí ze dne 23.10.2025 požádal o změnu počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v souvislosti se zpracováním Přípravných prací, hlavní celek 6.2. Na základě stanovení obvodu v terénu je možné v současné době upřesnit dle skutečnosti počty měrných jednotek vyjádřené pomocí délkových a plošných charakteristik pro jednotlivé nedokončené nebo dosud nezahájené etapy pozemkové úpravy. Přesný výpočet výměry upravovaného území provedený ze souřadnic podrobných lomových bodů činí 127,2602 ha = 128 měrných jednotek (dále také MJ), což je v souladu s platnou smlouvou. Délka zjišťované hranice obvodu pozemkové úpravy byla 8575 m, což odpovídá 86 měrným jednotkám.
3. Vícepráce budou uplatněny v dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v rozsahu z původních 77 MJ na 86 MJ, tj. navýšení o 9 MJ (100 bm). Počet MJ v následujících dílčích částech se nemění. Cena za jednu MJ zůstává stejná jako je uvedena v uzavřené SoD č. 501-2024-504202, tj. cena za MJ činí 2 800,00 Kč bez DPH. Hodnota víceprací činí 25 200,00 Kč bez DPH a 30 492,00 Kč včetně DPH (9 x 2 800). Změna termínu plnění nebyla požadována a termín plnění byl dle uzavřené smlouvy stanoven na 31.10.2025.
4. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. Potřeba uplatnění víceprací, které plní stávající dodavatel, jsou nezbytně nutné pro dokončení původní veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota víceprací nepřekračuje stanovený limit pro Vyhrazené změny uvedený v uzavřené smlouvě.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy ke smlouvě – Položkový výkaz činností.
6. [bookmark: _Hlk21085598]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 187 000,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	+ 25 200,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 212 200,00 Kč

	DPH 21%
	254 562,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 466 762,00 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny

	6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	     +9
	2 800,00
	    +25 200,00
	31.10.2025




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha ke smlouvě – Aktualizované znění přílohy ke smlouvě – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 30.10.2025									V Praze dne 30.10.2025
Viz. datum v elektronickém popisu								Viz. datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“									     „elektronicky podepsáno“





…………………………												…………………………	
Ing. Jan Kaiser	Ing. Tomáš Krátký
vedoucí Pobočky Domažlice		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEPARD s.r.o.
		





	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Němčice u Třebnic
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 200,00
	12 000,00
	31.5.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	128
	800,00
	102 400,00
	30.6.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	77
	2 800,00
	215 600,00
	31.10.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., vícepráce
	 100 bm
	9
	2 800,00
	25 200,00
	31.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	128
	600,00
	76 800,00
	31.3.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	128
	600,00
	76 800,00
	31.5.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	508 800,00
	30.8.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	128
	1 500,00
	192 000,00
	30.9.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	2 000,00
	40 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	8
	2 500,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	80 000,00
	80 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	128
	1 200,00
	153 600,00
	30.8.2029

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	6 000,00
	60 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 200,00 
	5 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 000,00 
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 100,00 
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	607 400,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	128
	750,00
	96 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	508 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	607 400,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 212 200,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	254 562,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 466 762,00
	 






2

