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Č.j. zhotovitele: SOD 2025/049/N288/S32600
Dodatek č. 1
 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
č. 453-2025-571205 (dále jen “DODATEK “)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Opava
Adresa: Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupený: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
	Ing. Hana Kudelová, referentka pobočky Opava 
	Tel.:	
	E-mail:	
		 
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 
	Tel.:	
	E-mail:	 
	ID DS:	fhsq3sh
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	, autorizovaná osoba
	Tel.:	 
	E-mail:	 
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
	Číslo účtu:	13403781/0100
	IČO:	45193118
	DIČ:	CZ 45193118 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 28.8.2025, na provedení díla s názvem Polní cesty VPC 33, 34 Větřkovice - stavba.

Předmět a účel dodatkuč.1 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby Polní cesty VPC 33, 34 Větřkovice (dále jen „dílo“) je: provedení dodatečných stavebních prací adekvátně podle
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a změna termínu plnění.
2. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány položkami soupisu prací (vícepráce a méněpráce) ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.
3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nastaly v průběhu stavebních prací z důvodu žádosti majoritního uživatele komunikace o dodatečné zlepšení (zvýšení) únosnosti vozovky. Jejich předmětem je změna konstrukce vozovky VC33 a VC34 v jejich nejzatíženějších částech, tj. v místě sjezdu ze státní silnice a v místech 2 vjezdů do areálu ZOD. Původní konstrukce z penetračního makadamu bude nahrazena silničními panely.


Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena dle Změnového listu 
č. 1 a Změnového listu č. 2 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

	Hodnota prací, které nebudou realizovány dle ZL č. 1: Méněpráce činí: 405 859,41 Kč bez DPH (6,67% původní hodnoty závazku)
	Hodnota navržených víceprací dle ZL č. 1: Vícepráce činí 1 471 776,13 Kč bez DPH (24,18% původní hodnoty závazku)
	Navržený celkový nárust představuje 1 065 916,72 Kč bez DPH (17,51% původní hodnoty závazku)
	Nová hodnota závazku dle tohoto dodatku činí 		7 153 916,72 Kč bez DPH.
						    DPH 21 % činí 		1 502 322,51 Kč
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		9 656 239,23 Kč

2. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací i souvisejících méněprací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.  K ocenění byly využity položky dle smlouvy o dílo a položky nové, které jsou oceněny tzv. odvozenou cenou v souladu se smlouvou o dílo.


Čl. IV. Úprava termínu plnění díla

1. Termín plnění díla dle čl. V odst. 4. smlouvy o dílo se mění takto:
[bookmark: _Hlk40280986]Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: 28.11.2025

2. K výše uvedené změně termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu projednávání a schvalování NZHZ a s tím souvisejícího následného zajištění požadovaných silničních panelů.

Čl. V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel
1. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
1. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Ostravě dne 24.10.2025	Ve Frýdku-Místku dne 23.10.2025




	“elektronicky podepsáno”	

	...................................................	...................................................
	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Kateřina Neumanová, 	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
  zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
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