		Číslo Smlouvy Objednatele:	346-2025-520202
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	777/2025
		KoPÚ v k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou I
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou I
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 346-2025-520202 uzavřené dne 4.6.2025 (dále jen „Smlouva“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
         Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., odborným radou Pobočky Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 			+420 727 957 187
E-mail: 			hbrod.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 			Česká národní banka
Číslo účtu: 			3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů Ing. Pavel Dvořáček a Ing Jindřich Jíra – PROJEKCE
Zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku dne 22. 4. 2025.
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. Ing. Pavel Dvořáček (reprezentant společného plnění závazku)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, xxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE (účastník společného plnění závazku)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Lesná 4, 395 01 Pacov, Provozovna, xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. 
Zastoupená: 					Ing. Pavlem Dvořáčkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 		Ing. Pavel Dvořáček
Zástupce vedoucího týmu: 		Ing. Jindřich Jíra

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx 
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxx
DIČ: 		xxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 4.6.2025 na provedení díla s názvem „KoPÚ v k. ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou I" (dále jen „Dodatek“).
2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

[bookmark: _Hlk208911306]Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dopisem ze dne 11.9.2025 (zaev. pod č.j. SPU 376227/2025) o změnu termínu k akceptaci dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původního termínu 31.10.2025 na nový termín 30.11.2025.
[bookmark: _Hlk208911347]Důvodem je ověřování a předávání dílčích části 6.2.4. a 6.2.5. (Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona) jako ucelené etapy. Pracuje se s ní jako s jednou etapou prací a předání podkladů musí odpovídat příloze č. 56 Návodu pro obnovu katastrálního operátu. 
Objednatel žádost schválil a se změnou dílčí části 6.2.4. souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se termín předání k akceptačnímu řízení části 6.2.4. posouvá o 1 měsíc, a to na 30.11.2025.
3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Místo: Jihlava		Místo: Tábor
Datum: 30.10.2025		Datum: 29.10.2025




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M		Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                                     	reprezentant společného plnění závazku    
Státního pozemkového úřadu













Za správnost: 



„elektronicky podepsáno“
________________________
Ing. Miroslav Šimon
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod
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Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Sychrov u Ledče nad Sázavou I

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod

2 2 500,00

5 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod

1 2 500,00

2 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 1)

ha 122 1 000,00 122 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)

ha 10 1 000,00 10 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm

73 3 500,00

255 500,00

30.11.2025

6.2.5

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona 12)

 100 bm

1 10 000,00

10 000,00 30.11.2025

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 9 2 500,00 22 500,00 30.11.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha

132 500,00

66 000,00 28.2.2026

6.2.8

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 132 500,00 66 000,00 30.4.2026

559 500,00 30.4.2026

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha

132 1 500,00

198 000,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 

ha 5 4 000,00 20 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 12 1 500,00 18 000,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

2)

100 bm 3 4 000,00 12 000,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 

6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

ks 1 25 000,00 25 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i)Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 10 500,00 10 500,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 6 000,00 6 000,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 250,00 2 250,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 132 1 600,00 211 200,00 21.10.2027

6.3.1 i) b)

31.8.2025 6.2.1

6.2.2

31.1.2027

30.9.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
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6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks

3 15 000,00

45 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 3), 7)

100 bm

2 4 000,00

8 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)

ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)

ha

1 11 200,00

11 200,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)

ha

1 6 400,00

6 400,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)

ha 1 2 400,00 2 400,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

575 950,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

ha

132 350,00

46 200,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

46 200,00 xxxxx

559 500,00

575 950,00

46 200,00

1 181 650,00

248 146,50

1 429 796,50

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

/ v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného 

průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě 

KoPÚ v bývalých VÚj.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je 

v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou 

agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem 

obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 

návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a 

povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 

terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné 

jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 



„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


