Příloha č. 1 Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Studenec

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. objednatele ISPÚ: 234-2025-508202
uzavřené dne 23.6.2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi
SMLUVNÍmi STRANami
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.
[bookmark: _Hlk187042234]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Andreou Beranovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Kontaktní údaje:
Tel.: 721 451 254
E-mail: andrea.beranova1@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět díla smlouvy: Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Studenec“
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Krásný Studenec
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět a účel DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je úprava MJ dle skutečného potřebného rozsahu dílčí etapy 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole.
Účelem dodatku je reflektování zjištěných skutečností, že stanovený počet revidovaných bodů neodpovídá potřebám pozemkových úprav a po konzultaci s Katastrálním pracovištěm Děčín se jejich počet tímto dodatkem upravuje z původně předpokládaných 42MJ na potřebných 9MJ, čímž dochází ke snížení hodnoty závazku o čisté méněpráce ve výši - 49 500Kč bez DPH.
Článek 3. CENA DÍLA se v bodě 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 861 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 213 399,95 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   247 000,05 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 322 200,00 Kč

	DPH 21 %
	   697 662,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 019 862,00 Kč


Položkový výkaz činností, který je Přílohou č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje takto:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	1 500,00
	13 500,00
	30.11.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	4 000,00
	60 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	268
	600,00
	160 800,00
	30.11.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	227
	1 000,00
	227 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	173
	3 000,00
	519 000,00
	30.4.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	16
	5 000,00
	80 000,00
	30.4.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	650
	700,00
	455 000,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	495
	400,00
	198 000,00
	31.8.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	495
	300,00
	148 500,00
	31.8.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 861 800,00
	31.8.2026


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele ISPÚ: 234-2025-508202 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krásný Studenec“.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Příbram
Datum: 03.11.2025		Datum: 24.10.2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

		Číslo Smlouvy Objednatele ASPÚ: 328-2025-508101/1
		UID dokumentu : spudms00000016066399
		Číslo Smlouvy Objednatele ISPÚ : 234-2025-508202
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Studenec
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Studenec

	
20 / 3
	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krásný Studenec
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	1 500,00
	13 500,00
	30.11.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	4 000,00
	60 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	268
	600,00
	160 800,00
	30.11.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	227
	1 000,00
	227 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	173
	3 000,00
	519 000,00
	30.4.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	16
	5 000,00
	80 000,00
	30.4.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	650
	700,00
	455 000,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	495
	400,00
	198 000,00
	31.8.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	495
	300,00
	148 500,00
	31.8.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 861 800,00
	31.8.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	495
	1 000,00
	495 000,00
	31.8.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	50
	800,00
	40 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	1 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	6
	15 000,00
	90 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 500,00
	6 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	495
	800,00
	396 000,00
	31.8.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	6,5
	8 000,00
	52 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	999,95
	999,95
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 213 399,95
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	495
	498,99
	247 000,05
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	247 000,05
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 861 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 213 399,95
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	247 000,05
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 322 200,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	697 662,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 019 862,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Příbram

	Datum: 03.11.2025
	Datum: 24.10.2025
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	Jméno: Ing. Vladimír Luks

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
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