Číslo smlouvy objednatele: 1040-2022-571101/4
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radotín u Bílovce

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radotín u Bílovce
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 11.10.2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	[bookmark: _Hlk15279878][bookmark: _Hlk15280100][bookmark: _Hlk21602803]Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš, Pobočka Nový Jičín

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“) 
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	jednatelem  Martinem Vondráčkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx 

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	ID DS:
	8dsrqkn


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
(dále jen „zhotovitel“) 


(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2022, jejímž předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radotín u Bílovce“ (dále jen „KoPÚ Radotín u Bílovce“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 4  (dále jen „dodatek“).
Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
1. Změna termínu odevzdání díla
[bookmark: _Hlk70579793]Zpracovatel návrhu KoPÚ v k.ú. Radotín u Bílovce požádal dne 14. 10. 2025 o změnu termínu odevzdání dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy, DTR vodohospodářských staveb PSZ a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Důvodem posunu termínu je potřeba vypracování inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), který bude zadávat a financovat SPÚ. Na jednání sboru 23. 4. 2025 byl se členy sboru zástupců vlastníků projednán návrh plánu společných zařízení, v němž byla navržena cesta VC3-R, VC4-R a VC7-R  k rekonstrukci, pro kterou je nutné vypracovat IGP.  Paní místostarostka města Bílovec, která se zúčastnila jednání sboru  dne 8. 9. 2025 rovněž vznesla požadavek na rekonstrukci cesty VC3-R, VC4-R a VC7-R. Zpracovatel byl zástupcem pobočky vyzván k přípravě podkladů pro zadání VZ na vyhotovení IGP. Zhotovitel zaslal podklady pro IGP dne 7. 10. 2025 přes úložiště SPÚ. Pobočka následně zaslala podklady pro IGP na SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj k zadání VZ. 

2. Změna počtu měrných jednotek (dále jen MJ) plnění dle skutečnosti:

V rámci vystavení nárokových listů podal vlastník námitku (LV 3148), že nechce být řešen v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Radotín u Bílovce. S vlastníkem bylo opakovaně osobně jednáno, ale bezúspěšně (vlastník trvá na vyloučení z PÚ).
Proto se pobočka rozhodla vlastníka vyloučit z PÚ (bude mimo obvod PÚ). Kvůli tomu se bude muset upravit trasa navržené trasy VC7-R v PSZ, protože tento vlastník zasahuje svými pozemky do stávající trasy cesty.
 Z výše popsaného dojde k navýšení MJ (o 2 MJ) u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ.


Z výše popsaných důvodu objednatel souhlasí se změnou termínu odevzdání díla a změn počtu MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:





	[bookmark: _Hlk171766532] 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení
(původní dle SOD)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
(navrhovaný termín)

	6.2
	Hlavní celek 1 « Přípravné práce »
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.4a
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - doměření (nesouhlas)

	100 bm
	2
	4 840,00
	9 680,00
	
	30.4.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 « Návrhové práce »
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	 ha
	127
	 2 178,00
	276 606,00
	31.10.2025
	30.6.2026

	6.3.1i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území
	 ha
	8
	 4 840,00
	38 720,00
	31.10.2025
	30.6.2026

	6.3.1i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	80
	 1 210,00
	96 800,00
	31.10.2025
	30.6.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	1 210,00
	60 500,00
	31.10.2025
	30.6.2026

	6.3.1
i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	1
	 12 100,00
	12 100,00
	31.10.2025
	30.6.2026

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	127
	3 025,00 
	384 175,00
	31. 3. 2027
	31.10.2027








3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla
	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	946 946, - Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3) bez DPH v Kč
	953 601, - Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	153 670, - Kč

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	2 054 217,00 Kč

	DPH 21% v Kč
	431 385,57 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 485 602,57 Kč


Na základě navýšení MJ a tomu odpovídající ceny dílčí části se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

4. Změna Položkového výkazu činností
Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění více a méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Radotín u Bílovce.

Čl. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. [bookmark: _Hlk171677970]Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.







	V Ostravě dne 31.10.2025
	V Plzni dne 30.10.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj




	
Martin Vondráček
jednatel 




Příloha: Položkový výkaz činností
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