DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 353-2024-541204 ze dne 20. 5. 2024 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1) 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily	
zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky
 	Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily			  	
Tel.:	+420 725 409 955/+420 724 201 423	 
E-mail:	dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(„Objednatel“)

a

(2) 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:					341302667/0600
IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
	(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
(A) Vypracovanou projektovou dokumentaci na „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou” zhotovitel předal objednateli dne 15. 11. 2024. Následně započal s úkony nezbytnými k získání stavebního povolení pro tuto stavební akci. Dne 11. 2. 2025 (PID číslo žádosti SR00X00HRPFE) požádal zhotovitel o vydání jednotného enviromentálního stanoviska (JES), k jehož vydání došlo dne 15. 5. 2025 pod č.j. Z/2025/84331/2. Dne 10. 4. 2025 byla zhotovitelem podána žádost o vydání souhlasu se stavebním záměrem na akci  „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou” (PD číslo žádosti SR0X000FWXK). 

(B) Dne 29. 10. 2025 byla objednateli doručena v pořadí již třetí žádost o prodloužení termínu pro zajištění stavebního povolení na „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou”, v níž navrhuje posunutí termínu na dokončení díla do 5. 12. 2025, jelikož dosud nedošlo k vydání povolení stavebního záměru. Stav žádosti se nyní nachází ve stavu “běžící”. Číslo záměru je  R/2025/87232. 

(C) Na základě předešlé  žádosti zhotovitele ze dne 13. 6. 2025 došlo k prodloužení termínu pro získání povolení stavebního záměru včetně nabytí jeho právní moci do 30. 9. 2025. Zhotovitelem navrhovaný termín do 30. 10. 2025 objednatel neakceptoval a zkrátil ho o 1 měsíc.

(D) Objednatel s ohledem na žádost zhotovitele a blížící se konec fakturačního období v roce 2025 učinil dotaz na MěÚ Semily, Odbor dopravy na stav žádosti o povolení stavebního záměru na „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou”. Dle sdělení odpovědného referenta došlo k obeslání dotčených účastníků řízení. Nyní běží lhůta pro nahlížení do spisu. Teprve poté bude možné vydat povolení stavebního záměru. Předpoklad je konec listopadu 2025.

(E) Objednatel posoudil předloženou žádost zhotovitele a s ohledem na získané inofrmace z MěÚ Semily, Odboru dopravy stanovil novou lhůtu pro dokončení díla, a to do 31. 3. 2025.

Předmět Dodatku
1.1 Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:
Původní lhůta: 30. 09. 2025
[bookmark: _Hlk71720533]Nová lhůta: 31. 3. 2026
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Změna termínu upravená tímto dodatkem se provádí s vědomím, že původní termín již uplynul, a objednatel tímto výslovně akceptuje prodloužení lhůty pro splnění závazku, neboť důvody, pro které nemohl zhotovitel stanovený termín doržet, nebyly zaviněné na jeho straně. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Č.j.: SPU 447283/2025	Číslo smlouvy objednatele: 353-2024-541204
UID: spudms00000016090889		Číslo smlouvy zhotovitele: 034 30/24     
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Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Semily
Datum: 3. 11. 2025





Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily
objednatel
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Vysoké Mýto
Datum: 3. 11. 2025





Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
zhotovitel
