DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 230-2024-541204 ze dne 29. 4. 2024 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1) 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily	
									
zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily			  	
Tel.:	+420 725 409 955/+420 724 201 423	 
E-mail:	dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(„Objednatel“)

a

(2) 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:					341302667/0600
IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
	(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
(A) Vypracovanou projektovou dokumentaci na „Stavbu polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko” zhotovitel předal objednateli dne 14. 11. 2024. Následně započal s úkony nezbytnými k získání stavebního polení pro tuto stavební akci. Zhotovitel poždádal o vydání jednotného enviromentálního stanoviska (JEP) dne 11. 2. 2025 (PID SR00X00HRZBO). Toto stanovisko, které je nezbytným podkladem pro povolení stavebního záměru, zhotovitel obdržel až dne 21. 5. 2025. Žádost o povolení stavebního záměru na realizaci „Stavby polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko” byla zhotovitelem podána dne 10. 4. 2025 (PID SR00X000FS90). 

(B) Objednatel postupně obdržel od zhotovitele tři žádosti o prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla. Důvodem byly problémy s integritou jednotlivých systémů ISSŘ, díky nimž docházelo k prodloužení lhůt pro vyřízení podaných žádostí ze strany MěÚ Semily, Oboru dopravy. 

(C) Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo byl termín pro zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci prodloužen do 30. 11. 2025.

(D) Objednatelem byl s ohledem na blížící se konec fakturačního období roku 2025 učiněn dotaz na MěÚ Semily, Odbor dopravy na stav podané žádosti ze dne dne 10. 4. 2025 (PID SR00X000FS90). Dle sdělení odpovědného referenta došlo k obeslání dotčených účastníků řízení. Nyní se čeká na potvrzení doručení zaslané písemnosti. Od data převzetí se následně odvíjí i běh navazujících lhůt pro nahlížení do spisu, vydání povolení stavebního záměru a nabytí jeho právní moci.

(E) S ohledem na výše uvedené informace byla objednatelem stanovena nová lhůta pro dokončení díla, a to do 31. 3. 2026. 


Předmět Dodatku
Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

Původní lhůta: 30. 11. 2025

[bookmark: _Hlk71720533]Nová lhůta: 31. 3. 2026

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Č.j.: SPU 447406/2025	Číslo smlouvy objednatele: 230-2024-541204
UID: spudms00000016091400		Číslo smlouvy zhotovitele: 022 30/24     
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Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Semily
Datum: 3. 11. 2025




Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily
objednatel

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Vysoké Mýto
Datum: 3. 11. 2025





Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
zhotovitel
