Číslo smlouvy objednatele: 906-2020-571101/8	   Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S004


Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupen:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
		Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
zastoupen:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku	
vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)	
za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 
Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, dále Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) a změna termínu etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Důvodem těchto změn je, že v rámci námitkového řízení v etapě soupisu nároků došlo ze strany několika vlastníků k nesouhlasu s řešením dle § 3 odst. 3 zákona. Prozatím nebyl s jednotlivými vlastníky projednán způsob řešení dané situace. Zřejmě dojde k zařazení jejich pozemků mezi pozemky neřešené. Toto však prozatím nebylo rozhodnuto. 
Stále i přes mnohá jednání s obcí a SPÚ přetrvává problém s extrémním nedostatkem státní a obecní půdy pro účely vypracování PSZ. Aktuálně se připravuje směna pozemků státu a jednotlivých vlastníků do sousedního k.ú. za účelem pokrytí nároků PSZ, aby nemuselo dojít k zastavení KoPÚ Fryčovice z výše zmíněného důvodu. 
Uvedená fakta komplikují práce na pozemkových úpravách Fryčovice jako celku. Momentálně vlivem nedostatku státní a obecní půdy a vlivem nedořešených připomínek z etapy nároky není možno započít práce na etapě 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Zároveň, vzhledem k tomu, že prozatím není znám způsob a rozsah řešení změny katastrální hranice, je žádán i posun termínu u etapy 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
Z těchto důvodů je žádán posun termínů u výše uvedených etap.
· Termín fakturačního celku 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 31.10.2025 na 30.4.2026 a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) se mění z 31.1.2026 na 28.2.2027. 
· Termín dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z 31.8.2026 na 28.2.2027, 
jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2. 
2.1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Ostravě dne 31.10.2025 	 V Brně dne 30.10.2025 
Za objednatele:	Za zhotovitele:



„el. podepsáno“
……………………………	………………………
Ing. Kateřina Neumanová	Ing. Zdeněk Láska
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK 	jednatel společnosti
	GB-geodezie, spol. s r. o.

Příloha:
Položkový výkaz činností
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