Čj: SPU 440412/2025/Vog.
UID: spudms00000016074728

DODATEK č. 11 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa doručování:			Bezručova 109, 276 01 Mělník
Telefon:			602 569 830
			725 950 122
E-mail:			mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:     XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX
Telefon:			XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXX 
ID DS:			pb5jxk5
Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 			31405/0300
IČO:			48110141
DIČ:			CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4
vedeném: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX 
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX
Geodetické práce:
dále jen „zhotovitel“

I.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 11 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha, ve znění dodatku číslo 1 - 10:



II.

V rámci zpracování etapy 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – došlo na základě obdržených žádostí od vlastníků pozemků, k vytyčení požadovaných hranic pozemků v terénu, a to v termínu do 30.9.2025. Pobočka Mladá Boleslav obdržela dne 6.10.2025 od zpracovatele návrhu – firmy AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 – Podolí, písemnou žádost (zaevidováno pod čj: SPU 414551/2025 dne 6.10.2025) o změnu počtu měrných jednotek (MJ), ke které došlo na základě skutečně provedených prací. Dle oznámení zhotovitele o skutečném počtu MJ dochází k úpravě u této dílčí části:

	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ [Kč]
	cena bez DPH
dle SoD  [Kč]
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	450
	750
	337500
	296
	222000

	Celkem
	 337500
	
	222000



a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. – „cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

	Hlavní celek „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 626 600,00 Kč

	Hlavní celek „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 406 100,00 Kč

	Hlavní celek „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	475 800,00 Kč

	Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ celkem bez DPH
	222 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	      4 730 500,00 Kč


	DPH 21 %
	          993 405,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	      5 723 905,00 Kč




K úpravě finančních prostředků dochází z důvodu, že se jedná o konečnou fakturaci a zpracováním etapy 3.7. dochází k ukončení prací souvisejících s KoPÚ Cítov – viz. smlouva o dílo číslo 47/2017-537100 (vygenerované číslo Pobočkou Mělník 1518-2017-537207). 

Dne 27.10.2025 pod čj: SPU 439893/2025 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 11 ke smlouvě o dílo č. 47/2017-537100 v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění pozdějších změn a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn.
Uzavřením dodatku číslo 11 nedochází ke změně termínů u jednotlivých etap – viz Smlouva o dílo, ve znění dodatku číslo 1 – 10. Dodatkem číslo 3 došlo k celkové úpravě ceny díla (vícepráce, méně práce) o 288.300,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 4 došlo k navýšení díla (vícepráce) o 86.000,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 10 došlo k navýšení díla (vícepráce) o 45.000,00 Kč (cena bez DPH).  Dodatkem číslo 11 dochází k úpravě ceny díla (méněpráce) o 115.500,00 Kč (cena bez DPH).			
III.

Nedílnou součástí dodatku číslo 11 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Cítov.
IV. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatelem.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.



V Praze dne: 06.11.2025		                               V Praze dne: 06.11.2025		




	

Z a   o b j e d n a t e l e:					Z a   z h o t o v i t e l e:






…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha
a hlavní město Praha

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ  Cítov - příloha k dodatku číslo 11

	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ ze smlouvy, ve znění dodatku č. 1-10 
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč  dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 10
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 - 10 
	Skutečný počet MJ - dodatek         č. 11
	Skutečná cena  bez DPH v Kč - dodatek č. 11
	Přírůstek/   úbytek MJ
	Rozdíl v Kč bez DPH
	Nový termín dle dodatku č.11

	3.4.
	Přípravné práce
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	21 
	750 
	15 750 
	30.3.2019
	21
	15 750
	0
	0
	 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000 
	12 000 
	
	4
	12 000
	0
	0
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1052
	650 
	683 800 
	31.8.2020
	1052
	683 800
	0
	0
	 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	5 000 
	130 000 
	
	26
	130 000
	0
	0
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	55
	2 500 
	137 500 
	30.3.2019
	55
	137 500
	0
	0
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	2 500 
	662 500 
	31.8.2020
	265
	662 500
	0
	0
	 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	47
	5 000 
	235 000 
	31.8.2020
	47
	235 000
	0
	0
	 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	100 000 
	0 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1065
	350 
	372 750 
	30.8.2019
	1065
	372 750
	0
	0
	 

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	100 000 
	0 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1078
	350 
	377 300 
	30.11.2020
	1078
	377 300
	0
	0
	 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)  bez DPH v Kč
	 
	2 626 600
	 
	 
	2 626 600
	 
	 
	 

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1073
	600 
	643 800 
	31.10.2021
	1073
	643 800
	0
	0
	 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	54
	1 000 
	54 000 
	
	54
	54 000
	0
	0
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	89
	500 
	44 500 
	
	89
	44 500
	0
	0
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	100 000 
	0 
	
	0
	0
	0
	0
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1073
	600 
	643 800 
	30.11.2022
	1073
	643 800
	0
	0
	 

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	2
	20 000
	0
	0
	 

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	1 406 100
	 
	 
	1 406 100
	 
	 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1077
	400
	430 800 
	do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí
	1077
	430 800
	0
	0
	 

	
	mapové dílo - vícepráce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 000
	0
	0
	 

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	430 800
	 
	 
	475 800
	 
	 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	450
	750
	337500
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 
	296
	222 000
	154
	115 500
	 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	337 500
	 
	 
	222 000
	0
	0
	 

	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)             bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 626 600 Kč
	2 626 600
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)              bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 406 100 Kč
	1 406 100
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	430 800 Kč
	475 800
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.)      bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	337 500 Kč
	222 000
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 801 000 Kč
	4 730 500
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 008 210 Kč
	993 405
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 809 210 Kč
	5 723 905
	 

	
	
	
	
	
	

	V Praze dne: 06.11.2025         
	 VPraze dne: 06.11.2025
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………
	
	
	
	
	
	

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Petr Kubů - jednatel
	
	
	
	
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
	AGROPLAN spol. s.r.o.
	
	
	
	
	
	

	a hlavní město Praha
	Praha
	
	
	
	
	
	


		
