č.j.: SPU 436075/2025/37/Pro
UID : spudms00000016064859

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 805-2025-537203
 
Projektová dokumentace a autorský dozor – Rekonstrukce polní cesty VC 10-R a novostavba polní cesty VC4-R, otevřeného příkopu OP1 a dalších VHO v k.ú. Podluhy II

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami

I.
Objednatelem
Česká republika 		ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
                               		Pobočka Beroun
									
  zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun 

  ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun  
  v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun 

   Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 	
   Tel.:	      +420 606 668 879   	 
    E-mail:	      beroun.pk@spu.gov.cz
    ID DS:	      z49per3
    Bankovní spojení:	     ČNB 	
    Číslo účtu:	     3723001/0710
    IČ:	     01312774                                                                 
    DIČ:	     není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
	a
Zhotovitelem
	
Jméno:	  	 SUDOP Project Plzeň, a.s. 
Sídlo: 		 Plachého 35, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:    Libuše Sittová, předseda představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXX 
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Plzeň 
Číslo účtu:                              4832440277/0100 2 
Tel.:                                        XXXXX 
E-mail:                                   XXXXX
ID DS:                                    6g8sq24
IČ/DIČ:                                   453 59 148 / CZ 453 59 148 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 199.

dále jen jako „zhotovitel“

II.

[bookmark: _Hlk149285558]Tímto dodatkem č. 1 k SoD č. 805-2025-537203  se mění termín odevzdání vydaného pravomocného povolení záměru stavby z původního termínu 31. 10. 2025 na nový termín
 31. 3. 2026. 
Zdůvodnění dodatku: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracována. Vydání pravomocného povolení záměru stavby není možné zajistit v původně stanoveném termínu z důvodu kolize návrhu PD (projektová dokumentace) polní cesty VC4-R a stávajícího betonového sloupu nadzemního vedení VN v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s., a s tím spojené nutné projednání a zajištění přeložení tohoto sloupu. Bez zajištění smlouvy k provedení přeložení betonového sloupu nebo změny tohoto stanoviska nelze v termínu vydat povolení o stavebním záměru.   
Dále se termín pro vydání souhlasu se stavebním záměrem mění i z důvodu nedodržení správních lhůt k vyjádření k předložené projektové dokumentaci od dotčených orgánů a organizací: MěU Hořovice (koordinované závazné stanovisko a jednotné environmentální stanovisko – dlouhodobá nemoc kompetentního zaměstnance), stanovisko Obce Podluhy. 
				III.

Smluvní strany se adekvátně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách. 
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona 
o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu                                    V Plzni dne: dle el. podpisu            			         			
	30.10.2025							30.10.2025

……………………………........                                        	     ...........................................            
        Andrea Čápová						             MUDr. Jindřich Sitta
vedoucí Pobočky Beroun                                      ředitel společnosti, SUDOP Project Plzeň, a.s.
          objednatel                                                                                    zhotovitel

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka. 
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