Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – KOPÚ v k.ú. Kerhartice

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. objednatele ISPÚ: 434-2025-508202
uzavřené dne 21.5.2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi
SMLUVNÍmi STRANami
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.
[bookmark: _Hlk187042234]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Sladkým, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 901 533
E-mail: david.sladky@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE 
(A) Objednatel zahájil coby zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), otevřené zadávací řízení dle § 56 a násl. na veřejnou zakázku s názvem „KOPÚ v k.ú. Kerhartice“, ev. číslo zakázky Z2025-008543, zveřejněnou Objednatelem dne 14. 2. 2025 ve Věstníku veřejných zakázek („Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je vytvoření návrhu komplexních pozemkových úprav, jenž bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky („Zadávací dokumentace“). 
(B) Zhotovitel předložil Objednateli dne 20. 3. 2025 svou nabídku na Veřejnou zakázku („Nabídka“), kterou Objednatel vyhodnotil v zadávacím / výběrovém řízení postupem dle ZZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější. Objednatel proto rozhodl o výběru Zhotovitele k realizaci předmětu Veřejné zakázky a Zhotovitel je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě a Zadávací dokumentaci. Ustanovení této Smlouvy je třeba vždy vykládat v souladu se Zadávací dokumentací tak, aby byl co nejvíce naplněn účel Veřejné zakázky. 
(C) Zhotovitel je osobou, která se zabývá mimo jiné vytvářením komplexních územních dokumentací na základě specifických požadavků svých klientů s využitím moderních postupů v dané oblasti a je tak odborně způsobilý k činnostem sjednaným v této Smlouvě. Zhotovitel je schopen a připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s ohledem na hospodárné nakládání s finančními prostředky Objednatele. 
(D) Vedoucí týmu je osoba, která zodpovídá za to, že dílo bude zpracováno kontinuálně a zhotoveno v souladu s právními předpisy. V případě absence vedoucího týmu přebírá tuto zodpovědnost zástupce vedoucího týmu. 
Předmět a účel DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je úprava MJ dle skutečného potřebného rozsahu dílčí etapy 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole.
Účelem dodatku je reflektování zjištěných skutečností, že stanovený počet revidovaných bodů neodpovídá potřebám pozemkových úprav a po konzultaci s Katastrálním pracovištěm Děčín se jejich počet tímto dodatkem upravuje z původně předpokládaných 24MJ na potřebných 27MJ, čímž dochází ke zvýšení hodnoty závazku o čisté vícepráce ve výši + 4 500Kč bez DPH.
Článek 3. CENA DÍLA se v bodě 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2165100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1837800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   379000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4381900,00 Kč

	DPH 21 %
	   920199,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5302099,00 Kč


Položkový výkaz činností, který je Přílohou č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje takto:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	1 500,00
	40 500,00
	30.11.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	538
	600,00
	322 800,00
	30.11.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	220
	1 000,00
	220 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	194
	3 000,00
	582 000,00
	30.4.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	55
	5 000,00
	275 000,00
	30.4.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	220
	1 000,00
	220 000,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	758
	300,00
	227 400,00
	31.8.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	758
	300,00
	227 400,00
	31.8.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 165 100,00
	31.8.2026


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele ISPÚ: 434-2025-508202 k provedení díla s názvem „KOPÚ v k.ú. Kerhartice“.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Příbram
Datum: 7.11.2025		Datum: 7.11.2025



„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

			Číslo smlouvy objednatele: 271-2025-508101/1
		                                  UID dokumentu: spudms00000016071878
		  Číslo smlouvy ISPU : 434-2025-508202	
		                                  Číslo smlouvy zhotovitele:	
								         KOPÚ v k.ú. Kerhartice
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – KOPÚ v k.ú. Kerhartice

	
20 / 4
	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – KOPÚ v k.ú. Kerhartice
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	1 500,00
	40 500,00
	30.11.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	538
	600,00
	322 800,00
	30.11.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	220
	1 000,00
	220 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	194
	3 000,00
	582 000,00
	30.4.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	55
	5 000,00
	275 000,00
	30.4.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	220
	1 000,00
	220 000,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	758
	300,00
	227 400,00
	31.8.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	758
	300,00
	227 400,00
	31.8.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 165 100,00
	31.8.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	758
	1 000,00
	758 000,00
	31.8.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	1 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	2 000,00
	60 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	30 000,00
	90 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 500,00
	6 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	758
	1 000,00
	758 000,00
	31.8.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	3 000,00
	9 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 500,00
	6 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 837 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	758
	500,00
	379 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	379 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 165 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 837 800,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	379 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 381 900,00
	 

	DPH 21% v Kč
	 
	 
	 
	920 199,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 302 099,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Příbram

	Datum: 7.11.2025
	Datum: 7.11.2025
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