č. j.: SPU 451579/2025
UID: spudms00000016101097	                                  Číslo Smlouvy Objednatele:  1123-2022-541100
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1/2022
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 1123-2022-541100 ze dne 31. 10. 2022
I.
Smluvní strany
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Haltufovou, radou Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 759
E-mail: dagmar.haltufova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 8k7p399
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
DIČ: CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.
Preambule
Preambule
1.1. [bookmark: _Ref64871997]Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i. a) Výškopisné zaměření zájmového území a 6.3.1 i. b) DTR liniových dopravních staveb PSZ a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR vodohospodářských staveb PSZ, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací.
0. U etapy 6.3.1 (Vypracování plánu společných zařízení) dochází k navýšení o 25 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 25 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 30 250 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.3.1 i a) (Výškopisné zaměření zájmového území) dochází k ponížení o 28 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 5 600 Kč bez DPH, tj. snížení o 6 776 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.3.1 i. b) (DTR liniových dopravních staveb PSZ) dochází k ponížení o 81 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 24 300 Kč bez DPH, tj. snížení o 29 403 Kč vč. DPH.
0. U etapy 6.3.1 i. b) (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ) dochází k navýšení o 4 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 2 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 2 420 Kč vč. DPH.
0. U etapy 6.3.1 i c) (DTR vodohospodářských staveb PSZ) dochází k ponížení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 100 000 Kč bez DPH, tj. snížení o 121 000 Kč vč. DPH. 
0. [bookmark: _Hlk181798017]U etapy 6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1) dochází k navýšení o 25 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 25 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 30 250 Kč vč. DPH.
0. V rámci provedení změn popsaných v bodech 1.1.1 až 1.1.6 dochází tímto dodatkem 
k celkovému ponížení o 77 900 Kč bez DPH, tj. 94 259 Kč vč. DPH.
0. V důsledku výše uvedených změn se mění i celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy.
0. Ke změně počtu MJ u etapy 6.3.1 (PSZ) a 6.3.2 (vystavení návrhu) dochází z důvodu opravy chyby na straně objednatele, kdy byl v položkovém výkazu Smlouvy uveden počet MJ odpovídající pouze části etapy 6.2.2 Podrobné měření polohopisu mimo trvalé travní porosty (411 ha), k níž nebyla přičtena část této etapy (polohopis v trvalých porostech) ve výši 25 ha. Celkový obvod pozemkových úprav má rozlohu 436 ha, přičemž rozloha pozemků dle § 2 zákona neřešených je zanedbatelná. Návrhové práce jsou zhotovitelem prováděny na výměře obvodu 436 ha.
0. U dílčích etap plnění, týkajících se zaměření výškopisu a dokumentace technického řešení navržených staveb, úprava počtu MJ odpovídá skutečnosti, vyplývající z předané dokumentace. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
0. Změna hodnoty závazku ze Smlouvy odpovídá podmínkám ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                        III.
Předmět dodatku

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou – bod 6.3, podbody 6.3.1  a 6.3.2,  které zní:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	 ha
	411
	1 000,00
	411 000,00
	




30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	 ha
	60
	200,00
	12 000,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	130
	300,00
	39 000,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	500,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy
	ks
	3
	50 000,00
	
150 000,00

	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	411
	
1 000,00

	411 000,00
	31.08.2026





se ruší a nahrazuje zněním následujícím:




	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	 ha
	436
	1 000,00
	436 000,00
	
30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	 ha
	32
	200,00
	6 400,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	49
	300,00
	14 700,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	14
	500,00
	7 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy
	ks
	1
	50 000,00
	
50 000,00

	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	436
	
1 000,00

	436 000,00
	31.08.2026



IV.
Závěrečná ustanovení

· Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
	
Za Objednatele:                                                       
V Liberci dne: 13. 11. 2025







Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
Za Zhotovitele:
V Praze dne: 12. 11. 2025







Ing. Dalimil Foltánek
jednatel Foltánek s.r.o.
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