

 Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 426-2020-508101 ze dne 17. 6. 2020
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Skalská, vyšší rada, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 602 587 323

	E-mail :
	louny.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Předmět a účel dodatku smlouvy
Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu nerealizace změny katastrální hranice (méněpráce): 
Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice nebude realizována. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Sedlo u Žatce“.
 
V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	882 300 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	616 500 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	208 400 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 707 200 Kč

	DPH 21 %
	358 512 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 065 712 Kč




V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
V bodě 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se snižuje počet měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ a cena 2 000 Kč bez DPH na cenu 0 Kč.
V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč se částka 884 300 Kč snižuje na částku 882 300 Kč.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč, snižuje se cena z částky 884 300 Kč na částku 882 300 Kč.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 616 500 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 208 400 Kč se nemění.
Celková cena díla bez DPH v Kč se snižuje z částky 1 709 200 Kč na částku 1 707 200 Kč. 
DPH 21 % v Kč se snižuje z částky 358 932 Kč na částku 358 512 Kč.
Celková cena díla včetně DPH v Kč se snižuje z částky 2 068 132 Kč na částku 2 065 712 Kč.

Změna v osobě zastupující na straně objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 6 se nemění.
2.2. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 426-2020-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Sedlo u Žatce”.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Teplicích dne: 13.11.2025 
	V Plzni dne: 12.11.2025

	

„elektronicky podepsáno“


Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	




Martin Vondráček 
jednatel GEOREAL spol. s r.o.




Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Sedlo u Žatce

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	1 000,00
	7 000,00 
	31.08.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	525
	500,00
	262 500,00 
	31.08.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	1 000,00
	0,00 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	168
	2 000,00
	336 000,00 
	30.10.2022

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	10
	4 000,00
	40 000,00 
	31.10.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	9
	2 000,00
	18 000,00 
	30.10.2022

	 
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	525
	200,00
	105 000,00 
	30.11.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	524
	200,00
	104 800,00 
	31.01.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	882 300,00 
	31.01.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	520
	500,00
	260 000,00 
	31.03.2024

	3.5.1.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	28
	500,00
	14 000,00 
	

	3.5.1.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	21
	500,00
	10 500,00 
	

	3.5.1.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	50 000,00
	0,00 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	520
	600,00
	312 000,00 
	31.03.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	616 500,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	521
	400,00
	208 400,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 400,00 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	882 300,00   
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	616 500,00   
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	208 400,00   
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 707 200,00   
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	358 512,00   
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 065 712,00   
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne: 13.11.2025
	 V Plzni dne: 12.11.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………..…………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Martin Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.





