číslo smlouvy objednatele: 11/2021-537100  
č. j. dodatku: SPU 195552/2021
UID dodatku: spudms00000011759605
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černuc

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo
na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černuc

uzavřené pod č. 11/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 sjednané dle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový
úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Ondřej Nožička

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 346 139/ +420 606 644 729
E-mail: d.manasova@spucr.cz; o.nozicka@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

HRDLIČKA spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, ¨
266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.
Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem XXXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
DIČ: CZ18601227
(„zhotovitel“)









Článek I.
Důvody vyhotovení dodatku
Důvodem vyhotovení dodatku č. 9 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je potřeba navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části díla značené jako 6.3.2 i) dle položkového výkazu činností. 
Během časově i technicky náročných jednání se zástupci Krajského úřadu pro Středočeský kraj bylo za účelem získání souhlasného stanoviska vlastníka, jehož nově navržené pozemky mají zásadní vliv na celkovou podobu návrhu a plánu společných zařízení, nutné přepracovat velkou část plánu společných zařízení. 

Článek II.
Posunutí termínů plnění

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku se mění příloha SoD – položkový výkaz činností následovně:

Původní stav
[image: ]


Nový stav
[image: ]

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 9 se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s původní SoD a dodatky č. 1 – 8.
2. Dodatek č. 9 se uzavírá na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
3. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dílčí etapa díla značená dle položkového výkazu činností jako 6.3.2 i) byla v počtu 11 měrných jednotek řádně zhotoviteli proplacena dle ustanovení SoD a dodatků č. 1 – 8.
5. Ta ujednání SoD a dodatků č. 1 - 8, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti.
6. Celková cena díla se po započtení změn z dodatku č. 9 navyšuje o 33 580 Kč bez DPH.   
7. Dodatek č. 9 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:  

V Praze dne dle el. podpisu		V Praze dne dle el. podpisu
13.11.2025		12.11.2025

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“
…………………………………					…………………………………
Ing. Jiří Veselý	   						Jaromír Prošek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			prokurista společnosti 
Státní pozemkový úřad						HRDLIČKA spol. s r. o.				



		
		
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Ondřej Nožička.

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Černuc 
- po změnách dle dodatku č. 9
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	919
	320,00
	294 080,00
	15.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	9
	1 500,00
	13 500,00
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	280
	2 000,00
	560 000,00
	28.2.2022

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	30.6.2022

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	928
	230,00
	213 440,00
	31.3.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	926
	230,00
	212 980,00
	31.8.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 298 000,00
	31.8.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	926
	460,00
	425 960,00
	31.5.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	7
	2 000,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	41
	460,00
	18 860,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	11 500,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	11
	460,00
	5 060,00
	31.3.2025

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ - doplnění  11)
	ha
	73
	460,00
	33 580,00
	30.11.2025

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	926
	885,00
	819 510,00
	31.3.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 600,00
	55 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 374 670,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	926
	180,00
	166 680,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	166 680,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 298 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 374 670,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	166 680,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 839 350,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	596 263,50
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 435 613,50
	 



Česká republika – Státní pozemkový úřad 				HRDLIČKA spol.s r.o.		
Místo: Praha					Místo: Praha		
Datum: 13.11.2025				Datum: 12.11.2025	
						
				
						
						
________________________________ 				________________________________ 		
Jméno: Ing. Jiří Veselý				                                                  Jméno: Jaromír Prošek		
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			Funkce: prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.		
						
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 						
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.						
12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.						
						
Poznámka:						
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona					
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona					
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel					
	C3 + C4 = A + B					
	hodnota D – určí Objednatel					
	xxxxx – nevyplňovat					
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ					
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6.3.2 i) Aktualizace PSZ  11) ha 11 460,00 5 060,00 31.3.2025
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6.3.2 i) Aktualizace PSZ  11) ha 11 460,00 5 060,00 31.3.2025

6.3.2 i) Aktualizace PSZ - doplnění  11) ha 73 460,00 33 580,00 30.11.2025


