Č.j./UID objednatele: SPU 465201/2025 / spudms00000016130783
Č.j. zhotovitele: SOD 2024/046/N216/S32586
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ NA NÁSLEDNOU PÉČI O ZELEŇ
č. 686-2024-571101 (dále jen “DODATEK “)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Opava
Adresa: Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupený: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
	Ing. Hana Kudelová, referentka pobočky Opava 
	Tel.:	
	E-mail:	
		 
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 
	Tel.:	
	E-mail:	 
	ID DS:	fhsq3sh
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx	, autorizovaná osoba
	Tel.:	 
	E-mail:	 
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
	Číslo účtu:	13403781/0100
	IČO:	45193118
	DIČ:	CZ 45193118 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16.7.2024, na provedení díla s názvem „Realizace PSZ Neplachovice I. etapa – následná péče o zeleň“.

Předmět a účel dodatku č.1 
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě provedení díla Realizace PSZ Neplachovice I. etapa – následná péče o zeleň (dále jen „dílo“) je: provedení dodatečných prací a změna termínu plnění.
3. Dodatečné práce jsou specifikovány položkami soupisu víceprací ve změnovém listu ZL1 - Změnový list SO 03.1.1, SO 05.1.1, SO 05.3.1, SO 05.4.1 - vícepráce, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Dodatečné práce byly vyvolány potřebou odstranit následky škod způsobených během 1. roku následné péče na nové výsadbě stromků zvěří (160 ks dřevin zničeno či poškozeno okusem a výtluky). Tyto škody byly vyhodnoceny objednatelem jako škody zaviněné třetí osobou, za které nezodpovídá zhotovitel, který ochranu dřevin provedl dle schválené PD v souladu se smlouvou na založení výsadby a má výsadbu po dobu provádění 3leté péče v majetku.  Dodatečné práce zahrnují jednak výměnu 160 ks zničených sazenic stromků a dále zlepšení / doplnění dodatečné individuální ochrany pletivem u všech vysazených 638 ks dřevin, aby se předešlo obdobným škodám v dalších letech následné péče.

Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena dle ZL1 - Změnový list SO 03.1.1, SO 05.1.1, SO 05.3.1, SO 05.4.1-vícepráce a vychází jednak z nabídkových cen soupisu prací, který byl přílohou související smlouvy se stejným zhotovitelem na založení výsadby č. 685-2024-571101. Jednotkové ceny zcela nových položek, které nejsou zahrnuty ve smlouvě na založení výsadby jsou oceněny tzv. odvozenou cenou v souladu se smlouvou.

2. Hodnota navržených víceprací dle dodatku č. 1 činí 211 393,73 Kč bez DPH (22,58 % původní hodnoty závazku).
Navržený cenový nárůst dle dodatku č. 1 tak představuje 211 393,73 Kč bez DPH (22,58 % původní hodnoty závazku).
Nová hodnota závazku dle tohoto dodatku č. 1 činí: 1 147 532,93 Kč bez DPH
      DPH 21 % činí:    ……………………………………..     240 981,92 Kč 
      Celková cena za provedení díla vč. DPH činí …       1 388 514,85 Kč vč. DPH
3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných prací í je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.  

Čl. IV. Úprava termínu plnění díla

1. Termín plnění díla dle čl. V odst. 3 písmene c) smlouvy o dílo se mění takto:
[bookmark: _Hlk40280986]Lhůta pro dokončení a protokolární předání následné péče 1. rok: 12.12.2025
2. Důvodem posunutí termínu předání následné péče je termín schválení dodatečných prací a jejich rozsah.

Čl. V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Ostravě dne 14.11.2025	Ve Frýdku-Místku dne 13.11.2025






	“elektronicky podepsáno”	

	...................................................	...................................................
	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Kateřina Neumanová, 	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
   zástupkyně ředitele


Příloha: ZL1 - Změnový list SO 03.1.1, SO 05.1.1, SO 05.3.1, SO 05.4.1-vícepráce
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