Číslo jednací objednatele: SPU 467557/2025/129/Beš	           UID: spudms00000016135839
Číslo smlouvy zhotovitele:	                                                           PD pro DC6 v k. ú. Německý Chloumek

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo číslo č. 1214-2024-529101, uzavřené dne 13. 11. 2024, na vypracování „PD pro DC6 v k. ú. Německý Chloumek“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
Objednatel 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Pobočka Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
	
	 	 

	Zastoupený: 
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	
V technických záležitostech oprávněn jednat:
	
Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Tel.: 
	
	
	
	+420 602 420 536

	E-mail: 
	
	
	
	jiri.loufek@spu.gov.cz

	ID DS: 
	
	
	
	z49per3 

	Bankovní spojení: 
	
	
	
	ČNB   

	Číslo účtu: 
	
	
	
	3723001/0710 

	IČO: 
	
	
	
	01312774                                                                  

	DIČ:
	
	
	
	není plátcem DPH  

	(dále jen jako „Objednatel“)
a
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zhotovitel 
	
	
	 
	

	Jméno:
	
	
	
	NDCON s.r.o.

	Sídlo: 	 
	 
	 
	 
	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

	Zastoupený: 
	 
	 
	 
	Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti NDCON s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
tel.: 
e-mail:
	Ing. Robert Michek, jednatel společnosti
XXXXXX
XXXXXX

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
tel.:
e-mail:
	XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

	Bankovní spojení: 	 	 	 	 
	KB a. s.

	Číslo účtu: 	 	 	 	 	 
	7494520277/0100

	IČ/DIČ: 	 	 	 	 	 
	649 39 511 / CZ64939511


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

2.    PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna identifikačního údaje 
na straně objednatele (e-mailová adresa) a změna termínu pro předání Díla uvedená v Čl. III bodu 3.1.1 c).  
3.    PŘEDMĚT DODATKU 
3.1   Změna identifikačního údaje smluvní strany
E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz.

3.2   Změna Čl. III. bodu 3.1 Smlouvy: 
c) stavební povolení:
(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)                                           31. 1. 2026

3.3   Odůvodnění:
K uvedené změně termínu dochází z důvodů vzniklých s povolováním předmětné stavby a nebyly před podpisem smlouvy předvídatelné. Důvodem jsou připomínky Magistrátu Města Karlovy Vary, odboru životního prostředí (dále jen „MMKV“) ke zpracované projektové dokumentaci 
a komplikace při jejich následném řešení.
Zhotovitel požádal na základě žádosti a předložených dokladů o změnu termínu uvedeného v bodu 3.1.1 písm. c) Smlouvy – předložení stavebního povolení, s doložením právní moci. Důvodem této změny byly především nepředvídatelné průtahy spojené s žádostí o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále „JES“) MMKV, související s přepracováním projektové dokumentace týkající se uložení přebytku výkopové zeminy. 
Z dokladů předložených zhotovitelem je zřejmé, že zhotovitel jednal s MMKV od 6. 7. 2025, kdy požádal o vydání JES, 30. 7. 2025 dokumentaci na výzvu přepracoval a opětovně předal. JES bylo vydáno až 11. 11. 2025. Tento den zhotovitel prostřednictvím Portálu stavebníka okamžitě požádal o vydání povolení o záměru (stavební povolení). MMKV dosud stavební řízení ani nezahájil. Lze předpokládat, že rozhodnutí o povolení záměru bude vydáno na konci roku 2025.
Objednatel důvody uvedené zhotovitelem prověřil, posoudil a uznal je oprávněnými. Ze zaslaných dokladů žádné neodůvodněné prodlevy nezjistil. Z uvedených důvodů dochází k posunu termínu vydání stavebního povolení, a proto dochází ke změně Čl. III, bodu 3.1.1. písm. c) Smlouvy, v souladu s Čl. XIII, bodem 13.6.
Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu, termín předání Díla nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1  Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.  

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
V Karlových Varech
Datum: 14. 11. 2025 
 
 „elektronicky podepsáno“


…………………………………………. 
Ing. Tomáš Valina 
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového 
úřadu pro Karlovarský kraj




	NDCON s.r.o.
V Praze 
Datum: 14. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“



……….….……………………………………. 
Ing. Robert Michek
jednatel NDCON s. r. o.
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