	Číslo Smlouvy Objednatele: 687-2022-505205/2			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo číslo 687-2022-505205 ze dne 3.8.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
[bookmark: _Hlk129247681]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
[bookmark: _Hlk129247691]V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 322 338
E-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: office@godetpb.cz
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 687-2022-505205 ve znění dodatku níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na skutečný rozsah prací při zpracování plánu společných zařízení, kdy s ohledem na projednání s obcí Nicov a Správou CHKO Šumava, nebylo potřeba využít zcela některé dílčí fakturační celky, došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 50 MJ (1 MJ = 100 bm) o proti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 50 000 Kč bez DPH; rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 7 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 21 000 Kč bez DPH; a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na vyhotovení DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy o 1 MJ (1 MJ = 1 ks) o proti předpokládanému rozsahu prací na 0 ks, cena snížena o 15 000 Kč bez DPH.    
Změny závazku z výše uvedené smlouvy vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl při stanovení rozsahu prací předvídat. Jejich celkový rozsah (méněpráce) činí 86 000 Kč bez DPH.
1. [bookmark: _Ref50585481]Cena za provedení díla
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 322 000,- Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   868 400,- Kč

	Hlavní celek3  - „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   199 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 389 400,- Kč

	DPH 21%
	   501 774,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 891 174,- Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Prachatice 18. listopadu 2025		Místo: Čkyně 18. listopadu 2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vladimír Luks
vedoucí Pobočky Prachatice		jednatel
Státní pozemkový úřad					GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole   bod 10 1 500,00 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole  bod 26 3 000,00 78 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty 

ha 157 800,00 125 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 

ha 241 800,00 192 800,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 79

3 000,00

237 000,00 31.5.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 29 5 000,00 145 000,00 31.5.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s 

porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových 

bodů 

 100 bm 250

1 000,00

250 000,00 31.5.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 398 300,00 119 400,00 1.11.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 398

400,00

159 200,00 1.11.2024

1 322 000,00 1.1.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 397 1 200,00 476 400,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) 

Smlouvy 

ha 10 1 000,00 10 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 1 000,00 0,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0

3 000,00

0,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 

Smlouvy 

ks 0 15 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  ha

6.3.2 h) i)Aktualizace PSZ do 10 ha  ha 1 8 300 8 300,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)Aktualizace PSZ do 50 ha  ha 1 4 700 4 700,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha  ha 1 1 700 1 700,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 397 800 317 600,00 1.11.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení  ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha  ha 1 5 500 5 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha  ha 1 3 100 3 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 

ha 

ha 1 1 100 1 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

868 400,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

ha 398 500,00 199 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

199 000,00 xxxxx

1 322 000,00

868 400,00

199 000,00

2 389 400,00

501 774,00

2 891 174,00

6.3.1 i) b)

30.11.2023 6.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

1.11.2025

30.11.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč


