Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 19/2022/504203
Č.j.: SPU 469467/2025 
UID: spudms00000016140505
KoPÚ v k.ú. Trnčí

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 19/2022/504203), uzavřené dne 16.9.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Trnčí“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Trnčí (dále jen „smlouva“).


Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy 
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Martin Gajárek, odborný rada Pobočky Klatovy 
Adresa:																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729; 
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:														GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:																	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx 
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ:																		405 27 514
DIČ: 																	CZ40527514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 
	PREAMBULE	
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci vypracování etapy 6.3.1. – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) vyvstala potřeba zajistit vypracování inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) – pro potřeby zpracování DTR polních cest, revitalizace toku a hrázky. Po dobu zpracování IGP byly práce na pozemkových úpravách přerušeny, a to od 10. 4. 2025 do 17. 9. 2025.  Výše uvedená etapa musí být projednána a odsouhlasena místně příslušným zastupitelstvem. První jednání zastupitelstva obce Ježovy v roce 2026 proběhne, podle sdělení starosty, koncem února 2026. Na základě výše uvedeného je třeba změnit termín plnění etapy 6.3.1. – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) o dobu přerušení prací na díle a s přihlédnutím k termínu konání zastupitelstva. Zároveň je nutné posunout termín plnění taktéž u etapy 6.3.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1 Zákona. Současně s ohledem na zpracování etapy 6.3.1. – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) došlo u dílčích etap 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území, dále 6.3.1. i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1. i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 6.3.1. i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ k aktualizaci (upřesnění) počtu měrných jednotek oproti měrným jednotkám uvedených v SOD ve znění pozdějších dodatků. 
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
6. Současně je předmětem dodatku změna údajů u objednatele, konkrétně u osoby zastupující objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech, nově je touto osobou                            Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy. Také dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech, nově je touto osobou Ing. Martin Gajárek, odborný rada Pobočky Klatovy.


[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny počtu měrných jednotek a termínů plnění.
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)
	2 296 822,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	    -14 278,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+18 513,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 301 057,00 Kč

	DPH 21 %
	483 221,97 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 784 278,97 Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	---
	---
	---
	31. 7. 2025
	27. 2. 2026

	[bookmark: _Hlk96665897]6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	+ 9
	1 452,00
	+ 13 068,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	- 2
	1 089,00
	- 2 178,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2)
	
	+ 5
	1 089,00
	+ 5 445,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy 2)
	ks
	- 2
	6 050,00,00
	- 12 100,00
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	---
	---
	----
	31. 7. 2026
	26. 2. 2027

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	+ 4 235,00
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1-3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech: 18. 11. 2025 									V Plzni: 18. 11. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

										


„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………	
[bookmark: _Hlk96982697]Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o.		
















Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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