		


DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 12223-2024-508207 ze dne 23.10. 2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Hanou Němcovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomáš Charvát
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXX
ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova, jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (vícepráce, méněpráce) na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic. V důsledku těchto změn se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností. 
2. PŘEDMĚT a ÚČel DODATKu Smlouvy

1. 
2. 
2.1. Změna měrných jednotek
 Předmětem dodatku je změna měrných jednotek u dílčích fakturačních celků, a to na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic a to u 6.2 Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ u čl. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ u čl. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ čl. 6.4 
Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4 a to následovně:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., navýšení z původního počtu 327 MJ na 363 MJ, 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, snížení z původního počtu z 27 MJ na 8 MJ,

6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, snížení z původního počtu 464 MJ na 437 MJ,

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání, pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, snížení z původního počtu 464 MJ na 436 MJ,

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, dochází ke snížení z původního počtu 22 MJ na 17 MJ, 

6.4 Mapové dílo, snížení z původního počtu 464 MJ na 437 MJ.


3. [bookmark: _Ref50757891]Cena díla
1. [bookmark: _Ref50474873]
2. 
[bookmark: _Ref50660230]V článku 3. odst. 3.1 se upravuje cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 932 250,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 059 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    174 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 3 166 650,00 Kč

	DPH 21 %
	     664 996,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	                     3 831 646,50 Kč


[bookmark: _Ref50491043]
1. [bookmark: _Hlk204758819]
2. 
3. 
3.1 
Změna v osobě zastupující na straně objednavatele
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
[bookmark: _Ref52294071]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
[bookmark: _Hlk57980945][bookmark: _Ref378752179][bookmark: _Toc289800496][bookmark: _Toc312929184]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova                                                        



























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 19.11.2025		Datum: 14.11.2025




       „elektronicky podepsáno“                                   

_______________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková		Tomáš Charvát
	Číslo Smlouvy Objednatele: 12223-2024-508207/1
	UID dokumentu: spudms00000016136868
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	 jednatel společnost
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Háj u Duchcova


	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	31. 3. 2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	304
	800,00
	243 200,00
	31.3.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	160
	1 000,00
	160 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	363
	3 150,00
	1 143 450,00
	15.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	8
	3 000,00
	24 000,00
	15.11.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	437
	350,00
	152 950,00
	30.6.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	437
	450,00
	196 650,00
	31.8.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 932 250,00
	31.8.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	436
	800,00
	348 800,00
	31.10.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	50
	1 000,00
	50 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	74
	1 000,00
	74 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	34
	1 000,00
	34 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	5
	20 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	436
	800,00
	348 800,00
	31.10.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	17
	2 000,00
	34 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 059 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	437
	400,00
	174 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	174 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 932 250,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 059 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	174 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 166 650,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	664 996,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 831 646,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 19.11.2025
	Datum: 14.11.2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Tomáš Charvát

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti

	pro Ústecký kraj
	 
	 
	 
	 
	 

	
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	




