


Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 568-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice
Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou 
	Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Daniel Engel, pracovník Pobočky Teplice Adresa:		Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Tel.	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů

	Zhotovitel:
	[bookmark: _Hlk214461746]GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Jiráskovo náměstí 274/31, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx 

	E-mail:
	xxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085


UID: spudms00000016149543					Číslo smlouvy objednatele: 568-2020-508101/4 
							Číslo smlouvy hotovitele:
 								Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec
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	Zhotovitel:
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou

	Tel.:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	qzhp5bf

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo číslo 568-2020-508101 uzavřené dne 17. 7. 2020, ve znění dodatku č. 3 (dále jen “Smlouva”).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec
Předmět a účel Dodatku smlouvy
0. [bookmark: _Hlk213765700]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě jsou změny měrných jednotek v dílčích částech 3.5.i.b) – 3.5.i.c) hlavního celku „3.5. Návrhové práce“, Smlouvy stanovených v příloze Smlouvy nazvané „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“. 
Předmětné změny měrných jednotek vyplynuly z procesu projednání návrhu plánu společných zařízení, tzn. konkrétně na základě závěrů jednání sboru zástupců a následně jednání Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj byly upraveny původní rozsahy návrhů liniových staveb a dále návrhů vodohospodářských staveb, což se v důsledku promítnulo do konečných počtů měrných jednotek dotčených dílčích částí Smlouvy, které nekorespondují s počty měrných jednotek vymezených Smlouvou v dílčích částech „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ a „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“. 
Dále je předmětem dodatku změna osoby zastupující objednatele a změna e-mailového kontaktu objednatele.
[bookmark: _Hlk213765362][bookmark: _Hlk213765326]Na základě skutečností uvedených v bodu 1.1 tohoto dodatku se v souladu s bodem 6.3. Smlouvy mění počty měrných jednotek v části hlavního celku „3.5. Návrhové práce“, v dílčích částech 3.5.i.b) a 3.5.i.c) Smlouvy v následujícím rozsahu, což je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
a) [bookmark: _Hlk213765389]Dílčí část „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 43 měrných jednotek na 39 měrných jednotek.
b) Dílčí část „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 25 měrných jednotek na 22 měrných jednotek.

[bookmark: _Hlk213765458]Změnou počtu měrných jednotek dle výše uvedeného bodu 1.2 písm. a) a b) dochází ke snížení ceny za provedení díla o celkovou částku 8 000,00 Kč bez DPH, tzn. cena za provedení díla uvedená v čl. VI bodu 6.1. Smlouvy se mění následovně:
Či. VI 
Cena za provedení díla
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	[bookmark: _Hlk213765491]Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	651 500,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	711 500,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	109 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 472 500,00 Kč

	DPH 21 %
	309 225,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 781 725,00 Kč



V návaznosti na bod 1.3 tohoto dodatku se zároveň mění „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“ tak, že jsou upraveny počty měrných jednotek a „ceny bez DPH celkem v Kč“ u dílčích částí hlavního celku „3.5. Návrhové práce“ nazvané „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ a „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“.
Změna v osobě zastupující objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:  
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Změna e-mailového kontaktu objednatele: ustecky.kraj@spu.gov.cz
Změna adresy sídla společnosti GROMA PLAN s.r.o. dle obchodního rejstříku na „Jiráskovo náměstí 274/31, Východní Předměstí, 32600 Plzeň“.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
0. „Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



V Teplicích dne 21.11.2025	V Plzni dne 19.11.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele: 


„elektronicky podepsáno“


	[bookmark: _Hlk214524370]
	

	Mgr. Jaroslava Kosejková

	Pavel Vostracký


	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	jednatel GROMA PLAN s.r.o.
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chuderovec
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 4)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 4)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	148
	1 000,00
	148 000,00
	31.10.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	72
	1 000,00
	72 000,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	46
	1 500,00
	69 000,00
	30.4.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	30.4.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	219
	700,00
	153 300,00
	30.4.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	219
	800,00
	175 200,00
	31.7.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 500,00
	31.7.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	219
	1 000,00
	219 000,00
	24.11.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	19
	1 000,00
	19 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	39
	500,00
	19 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	22
	2 000,00
	44 000,00
	

	3.5.i.d)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy
	ks
	9
	19 000,00
	171 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	219
	1 000,00
	219 000,00
	31.5.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	711 500,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	219
	500,00
	109 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	109 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 500,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	711 500,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	109 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 472 500,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	309 225,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 781 725,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 21.11.2025        
	 V Plzni dne 19.11.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Pavel Vostracký

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
	jednatel GROMA PLAN s.r.o.
	
	

	pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	4) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.




