

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 873-2024-508207 ze dne 26.08. 2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Hanou Němcovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 26695103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX / XXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXX 
ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy Žichov, Lužice, jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (vícepráce) na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic. V důsledku těchto změn se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností. 
2. PŘEDMĚT a ÚČel DODATKu Smlouvy

1. 
Změna měrných jednotek
 Předmětem dodatku je změna měrných jednotek u dílčích fakturačních celků, a to na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic a to u 6.2 Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ u čl. 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, u Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ u čl. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a u Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ čl. 6.4 
Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4 a to následovně:

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, zvýšení z původního počtu z 1 MJ na 3 MJ,

6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, zvýšení z původního počtu 77 MJ na 79 MJ,

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání, pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, zvýšení z původního počtu 77 MJ na 79 MJ,

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, dochází ke zvýšení na 12 MJ, 

6.4 Mapové dílo, zvýšení z původního počtu 77 MJ na 79 MJ.

[bookmark: _Ref50757891]Cena díla
2. 
2. [bookmark: _Ref50474873]
3. 
3.1. [bookmark: _Ref50660230]V článku 3. odst. 3.1 se upravuje cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	407 950,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	587 6584,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    75 0500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 1 070 654,00 Kč

	DPH 21 %
	     224 837,34 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	                     1 295 491,34 Kč


[bookmark: _Ref50491043]


1. [bookmark: _Hlk204758819]
2. 
3. 
3.1 
Změna v osobě zastupující na straně objednavatele
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
[bookmark: _Ref52294071]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
[bookmark: _Hlk57980945][bookmark: _Ref378752179][bookmark: _Toc289800496][bookmark: _Toc312929184]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Žichov a v k.ú. Lužice.                                                        




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & 
                                                                                     	Řezník, s. r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 21.11.2025		Datum: 18.11.2025




   „elektronicky podepsáno“                                      

_______________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková		 Ing. Zbyněk Řezník
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	 jednatel
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Jednoduché pozemkové úpravy Žichov, Lužice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 
	ha
	77
	1 350,00
	103 950,00
	28.10.2025 4)

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	46
	3 200,00
	147 200,00
	28.11.2025 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	3
	7 500,00
	22 500,00
	28.12.2025  4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	79
	800,00
	63 200,00
	28.01.2026  4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	79
	900,00
	71 100,00
	28.02.2026  4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	407 950,00
	30.03.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	79
	1 550,00
	122 450,00
	28.10.2026  4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	32
	1 650,00
	52 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	26
	3 500,00
	91 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	8 500,00
	25 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	2
	35 000,00
	70 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	10 695,00
	10 695,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	6 045,00
	6 045,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 309,50
	2 309,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	79
	1 050,00
	82 950,00
	15.03.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	15 000,00
	45 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	12
	5 500,00
	66 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 245,00
	7 245,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 095,00
	4 095,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 564,50
	1 564,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	587 654,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	79
	950,00
	75 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	75 050,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	407 950,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	587 654,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	75 050,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 070 654,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	224 837,34
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 295 491,34
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 21.11.2025
	Datum: 18.11.2025

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

	Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel



	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.





Poznámka:
DTR – dokumentace technického řešení



