

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1299-2021-508207 ze dne 22. 9. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Annou Havlíkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 725
E-mail: a.havlikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
(A) Objednatel zahájil coby zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), otevřené zadávací řízení dle § 56 a násl. Na veřejnou zakázku s názvem „KoPÚ Rybniště“ ev. číslo zakázky Z2021-024292, zveřejněnou Objednatelem dne 12.07.2021 ve Věstníku veřejných zakázek („Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je vytvoření návrhu komplexních pozemkových úprav, jež bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky („Zadávací dokumentace“).

(B) Zhotovitel předložil Objednateli dne 11.08.2021 svou nabídku na Veřejnou zakázku („Nabídka“), kterou Objednatel vyhodnotil ve výběrovém řízení postupem dle ZZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější. Objednatel proto rozhodl o výběru Zhotovitele k realizaci předmětu Veřejné zakázky a Zhotovitel je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě a Zadávací dokumentaci. Ustanovení této Smlouvy je třeba vždy vykládat v souladu se Zadávací dokumentací tak, aby byl co nejvíce naplněn účel Veřejné zakázky.

(C) Zhotovitel je osobou, která se zabývá mimo jiné vytvářením komplexních územních dokumentací na základě specifických požadavků svých klientů s využitím moderních postupů v dané oblasti a je tak odborně způsobilý k činnostem sjednaným v této Smlouvě. Zhotovitel je schopen a připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s ohledem na hospodárné nakládání s finančními prostředky Objednatele.
[bookmark: _Ref64871997]
Předmět Dodatku
Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava MJ dle skutečně provedené práce u dílčích částí plánu společných zařízení, etap 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy byla nutná úprava měrných jednotek dle skutečně navržených opatření v rámci plánu společných zařízení. 
1.2 [bookmark: _Hlk196221542]Jedná se nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222. odst. 4 zákona 134/20216 Sb. 
1.3 Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností takto:
Původní stav (Dodatek č. 3):
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 000,00
	20 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	500,00
	25 000,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00


Nový stav:
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	8
	1 000,00
	8 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	500,00
	7 500,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	5
	10 000,00
	50 000,00


1.4 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.1. takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 534 000,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	890 500,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	117 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 541 500,- Kč

	DPH 21 %
	533 715,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 075 215,- Kč



2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4 Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybniště ve znění dodatku č. 4.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Anna Havlíková.








PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 13.11.2025		Datum: 10.11.2025


„elektronicky podepsáno“ 
_____________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		jednatel
		Číslo Smlouvy Objednatele ASPU: 1299-2021-508207/4	
		UID : spudms00000016102676
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		KoPÚ Rybniště – dodatek č. 4
Smlouva o dílo – KoPÚ Rybniště – dodatek č. 4

	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – dodatek č. 4 KoPÚ Rybniště 

	 
	Hlavní celek/ Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	25 
	1 000,00
	25 000,00
	31.10.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 000,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	400
	1 600,00
	640 000,00
	31.5.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	207
	2 000,00
	414 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	76
	2 000,00
	152 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	390
	300,00
	117 000,00
	30.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	390
	400,00
	156 000,00
	15.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 534 000,00
	15.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	385
	1 000,00
	385 000,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	8
	1 000,00
	8 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	500,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	5
	10 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 000 
	7 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 000 
	4 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 500 
	1 500 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	385
	1 000 
	385 000 
	30.11.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	6 000 
	6 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 000 
	7 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 000 
	4 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 500 
	1 500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	890 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	390
	300,00
	117 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 534 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	890 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 541 500,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	533 715,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 075 215,00
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