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I.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na ukončení smluvního vztahu plynoucího ze SoD č. 29/2015-5372100 ve znění dodatků 1 až 3, uzavřené dne 9.6.2015., a to z důvodu podstatných změn okolností, které vylučují realizaci díla dle uzavřené smlouvy.            

Dle této dohody objednatel nepožaduje plnění fakturačních celků: 

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků

3.3.    Mapové dílo

3.4.    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 
Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré závazky ze smlouvy plynoucí jsou ke dni uzavření dohody plně vypořádány.
II.
Odůvodnění: 
Práce na KoPÚ Šlotava skončily s vystavením návrhu, který byl od 15.ledna 2020 vystaven na dobu 30 dní. Během vystavení návrhu pobočka obdržela řadu námitek, na které písemně reagovala. Bohužel k žádné dohodě s vlastníky nedošlo. Období covidu situaci také ztížilo. V dalších letech se pobočka snažila o navázání jednání s vlastníky tak, aby dosáhla vzájemné dohody, bohužel bezvýsledně. Vztahy mezi Obcí a zemědělci nebyly a nejsou ideální, což komplikovalo vyjednávání o konečné podobě návrhu. V průběhu řízení došlo dvakrát ke změně pověřené osoby, což mělo také značný vliv na to, že byly práce na KoPÚ zpomaleny (pozastaveny).  

Zhotovitel GEOPROGRES spol. s r.o. vydal k dané situaci stanovisko dne 29.11.2024 a 26.8.2025, ve kterém uvádí, že nemá zájem o pokračování prací na KoPÚ Šlotava a souhlasí s ukončením smluvního vztahu dohodou s tím, že budou zrušeny následující fakturační celky:  

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků

3.3.    Mapové dílo

3.4.    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Z důvodu podstatných změn okolností, ke kterým došlo po přerušení původní prací na KoPÚ Objednatel považuje žádost za opodstatněnou a souhlasí s ukončením smluvního vztahu.  

III.

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu po ukončené etapě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, která byla řádně předána a vyfakturována. Přílohou dohody je konečná rekapitulace plnění. 

Touto dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny, zachovány tak, jak je uvedeno ve smlouvě. 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu je uzavírána v souladu s ust. 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
GEOPROGRES, spol. s r.o.

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: 24.11.2025

Datum: 12.11.2025
________________________________ 
___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Jan Šafář
                            ředitel                                                                                                     jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                     a hl. město Praha                                                                            GEOPROGRES spol. s r.o.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová

	Příloha č.1 k dohodě o ukončení smlouvy o dílo - KoPÚ Šlotava
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	300 
	6 600 
	30.09.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	38 
	800 
	30 400 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (včetně výškových souřadnic)
	ha
	237
	600 
	142 200 
	30.1.2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	237 
	260 
	61 620 
	28.2.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0 
	1 000 
	0 
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	630 
	74 970 
	30.06.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	5
	1 200 
	6 000 
	30.06.2016

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	236
	200 
	47 200 
	30.11.2016

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

 

 
	 
	368 990 
	30.11.2016 2)

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	236
	370 
	87 320 
	  30.05.2017 2)

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	1 200 
	0 
	 

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	1 200 
	0 
	30.04.2017

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  (rovinaté území s max. výškovým rozdílem cca 4m)
	ha
	0
	2 500 
	0 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	0
	1 300 
	0 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp staveb. PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	0
	1 300 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků          k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	236
	250 
	59 000 
	28.02.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	5 000 
	0 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	31.03.2018 2)

	3.3
	Mapové dílo
	 
	237
	200
	 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	40
	400
	 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	0 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	368 990,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	146 320,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	515 310,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	108 215,10
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	623 525,10
	 

	 

	V Praze dne 24.11.2025      
	 V Praze dne 12.11.2025

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	                     Ing. Jan Šafář, jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s r.o.

	1) Termíny díčích částí doplní zhotovitel s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti díla tak, aby  v časové ose předcházely s dostatečnou rezervou limitním závazným termínům hlavních celků a plánu společných zařízení stanoveným zadavatelským útvarem (viz následující  pzn. 2)

	2) Závazné termíny plnění jsou  zadavatelským útvarem stanoveny  jen pro  hlavní celek Přípravné práce, hlavní celek Návrhové práce a dílčí část Vypracování plánu společných zařízení.    Překročení těchto termínů bude dle smlouvy sankcionováno.

	3) Výškopis a profily cest v rovinatém obvodu KoPÚ Šlotava budou převzaty z polohopisu a z analýzy digitálního modelu reliéfu terénu.
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