Č.j. Objednatele 1: SPU 446754/2025/129/Tel						UID : spudms00000016089493
Č.j. Objednatele 2:
Č.j. Zhotovitele:		
KoPÚ Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ Čichalov s částí k.ú. Budov a Verušičky
Dodatek č. 6 - KoPÚ Knínice u Žlutis s č. k.ú. Vahaneč a KoPÚ Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky
Dodatek č. 6
[bookmark: _Hlk166843459]ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101 ze dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1 až č. 5 na provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky („KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
 SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602420536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
a 
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupen: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
Ve smluvních záležitostech zastoupen: Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
 V technických záležitostech zastoupen: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 30007–15937031/0710
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2“)
a
(3) Sdružení zhotovitelů 1) GROMA PLAN s.r.o. a 2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnosti založené a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 1) Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 111085 a 2) Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674. 
Reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
Zastoupen: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupen: Pavlem Vostrackým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupen: XXXXXX, XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: ekc85xd 
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025 
(„Zhotovitel“)
(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna identifikačního údaje na straně objednatele 2) (sídelní adresa), navýšení měrných jednotek oproti předpokladu a určení termínu dodatečných prací u dílčích částí hlavního celku 3.4.3 uvedených v Položkových výkazech činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě pro KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a Příloze č. 2 ke Smlouvě pro KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky v souladu s výše uvedenými změnami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v Čl. VI. Cena za provedení díla a to v odst. 6.1 Smlouvy. 
Předmět Dodatku
Změna identifikačních údajů smluvních stran
Sídelní adresa Objednatele č. 2 se mění na: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4. 
Sídelní adresa Zhotovitele se mění na: GROMA PLAN s.r.o. se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň.
Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a je stanoven nový termín předání díla (navýšených MJ): 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena 
za MJ bez DPH v Kč
	Cena 
bez DPH celkem 
v Kč
	Původní termín
	Nový počet MJ
	Nová cena bez DPH celkem 
v Kč
	Nový termín

	3.4
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“

	3.4.3
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	19
	500
	9 500
	6.8.2025
(19 MJ)
	30
	15 000
	30.11.2025
(11 MJ)


Položkovém výkazu činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky a je stanoven nový termín předání díla (navýšených MJ):
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena 
za MJ bez DPH v Kč
	Cena 
bez DPH celkem 
v Kč
	Původní termín
	Nový počet MJ
	Nová cena  bez DPH celkem 
v Kč
	Nový termín

	3.4
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	195
	1 300
	253 500
	28.2.2022
(195 MJ)
	196
	254 800
	30.11.2025
(1 MJ)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	58
	500
	29 000
	6.8.2025
(58 MJ)
	62
	31 000
	30.11.2025
(4 MJ)


Změna Čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla:
KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	707 500,00 Kč
	713 000 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	480 100,00 Kč
	480 100 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	121 500,00 Kč
	121 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	1 309 100,00 Kč
	1 314 600,00 Kč

	DPH 21% 
	274 911,00 Kč
	276 066,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	1 584 011,00 Kč
	1 590 666,00 Kč


KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 079 700,00 Kč 
	1 083 000,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	835 100,00 Kč 
	835 100,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	217 000,00 Kč 
	217 000,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	2 131 800,00 Kč 
	2 135 100,00 Kč

	DPH 21% 
	447 678,00 Kč 
	448 371,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 579 478,00 Kč 
	2 583 471,00 Kč


Celkem za obě k. ú.:
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 787 200,00 Kč 
	1 796 000,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	1 315 200,00 Kč 
	1 315 200,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	338 500,00 Kč 
	338 500,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	3 440 900,00 Kč 
	3 449 700,00 Kč

	DPH 21 % 
	722 589,00 Kč 
	724 437,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	4 163 489,00 Kč 
	4 174 137,00 Kč


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
Odůvodnění
Důvodem uzavření Dodatku č. 6 jsou změny v sídle Objednatele č. 2 z ulice Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 na Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 a sídla Zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů) z Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň na Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, 
a současně v rozsahu díla (dodatečné práce, které jsou nezbytné pro řádné plnění Díla).
Zhotovitel požádal dne 13.10.2025 o navýšení měrných jednotek oproti původnímu odhadu u dílčí části 3.4.3. z důvodu vyřešení změn katastrálních hranic, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav a současně z důvodu potřeby změny společné hranice mezi obvody pozemkových úprav, která vyvstala v rámci projednání návrhu nového uspořádání. Objednatel posoudil oprávněnost požadavku zhotovitele, jelikož shledal požadavek za oprávněný 
a provedení dodatečných geodetických prací za opodstatněné z hlediska jejich účelnosti pro následný průběh KoPÚ.
[bookmark: _Ref50585481]Dodatkem tedy dochází ke změně počtu měrných jednotek, ve smyslu výše uvedených důvodů, k navýšení u dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice pro KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč a dále u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice pro KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky. Pro předání uvedených víceprací v příslušných Položkových výkazech činností – Přílohách ke Smlouvě se stanovují nové termíny předání díla.
Z výše uvedeného je patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a to, že jde o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky, jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku a současně je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
Tímto Dodatkem č. 6 se mění i jeho Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – KoPÚ v k. ú. Čichalov Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč,
Příloha č. 2 - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky, které byly aktualizovány v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,
Příloha č. 3 - Aktualizované výstupy Studií na posouzení vlivu liniové stavby "D6 Knínice-Bošov" na novou organizaci ZPF pro KoPÚ Knínice u Žlutic a KoPÚ Čichalov – viz. bod 7.3. Smlouvy.
Příloha č. 4 - oznámení o změně sídla Objednatele č. 2
Příloha č. 5 - oznámení o změně sídla zhotovitele (reprezentanta sdružení zhotovitelů)
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 26. 11. 2025		Datum: 21. 11. 2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Pavel Vostracký
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti
pro Karlovarský kraj		



Ředitelství silnic a dálnic s.p. 	
Místo: Karlovy Vary		
Datum: 24. 11. 2025	

„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	
Jméno: Bc. Lukáš Hnízdil		
Funkce: Ředitel Správy Karlovy Vary
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