	

Dodatek č. 1
 Smlouvy o dílo č. 283-2024-537203

 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Hořovic“

uzavřené pod č. objednatele: 283-2024-537203 dne 9. 5. 2024 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
					(„Smlouva“)


1. SMLUVNÍ STRANY

I. 


Objednatel:	  		           Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo : 	se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun
Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Tel.: 					+420 606 668 879, +420 602 168 867				
E-mail:					a.capova@spucr.cz, p.prochazka@spucr.cz
ID DS :				z49per3		 
Bankovní spojení: 			ČNB 
Číslo účtu: 				3723001/0710
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH	




a






II. 

Zhotovitel: 			POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
                           
Sídlo:		společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupený:		 Mgr. Barborou Salátovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
		 Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Tel.:					XXXXXXXXXX
E-mail:					XXXXXXXXXX
ID DS:					qzhp5bf
Bankovní spojení:  			Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 				5279999001/5500
DIČ:			CZ29099323

dále jen „zhotovitel“




2. PREAMBULE

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olešná u Hořovic. Důvodem je potřeba vyrovnání počtu měrných jednotek dle skutečnosti u dílčích etap 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 367/13 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.4. Mapové dílo.   








3. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními  § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:  
V souladu s ustanovením bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo objednatele 
283-2024-537203, ze dne 9. 5. 2024 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 443130/2025 ze dne 29. 10. 2025, se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách: 
· 6.2.4. Zjištování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (měrné jednotky se mění z 150 MJ na 154 MJ), 
· 6.2.5. Zjiš´tování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. (měrné jednotky se mění z 283 MJ na 290 MJ) 
· 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (měrné jednotky se mění z 1 MJ na 0 MJ)
· 6.4. Mapové dílo (měrné jednotky se mění z 493 MJ na 1026 MJ). 
Důvodem uzavření tohoto dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek na základě zjišťovnání průběhu hranic (obvodů) pozemků podle skutečnosti a opravě u měrných jednotek.  Etapa 6.4. Mapové dílo se mění jejich počet z důvodu selhání lidského faktoru s následkem chybného uvedení MJ/administrativní chyba, byl zde veden chybný počet jednotek 
V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění celková cena – zvyšuje se o 528.970,00 ,- Kč (bez DPH), celková cena po změnách je 3.739.250,00 ,- Kč (bez DPH).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 k SoD vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
V Praze dne: dle el. podpisu	                                              V Plzni dne: dle el. podpisu	
26.11.2025							24.11.2025		         			
Za objednatele:						           Za zhotovitele:






„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

……………………………........                                        	    ..............................................             
          Ing. Jiří Veselý							Mgr. Barbora Salátová
ředitel Krajského pozemkového úřadu                               POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                        jednatelka                              














Příloha – Položkový výkaz činností 


	           Č.j.: SPU 452162/2025 
	                           UID: spudms00000016101980
	                                                                   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Hořovic
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka 
2

	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Olešná u Hořovic
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	10 
	2 200,00
	22 000,00
	31.7.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	456
	760,00
	346 560,00
	31.7.2025

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	570
	760,00
	433 200,00
	31.7.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	154
	1 300,00
	200 200,00
	30.10.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	290
	1 300,00
	377 000,00
	30.10.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	0
	13 000,00
	0,00
	30.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1026
	200,00
	205 200,00
	30.10.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1026
	240,00
	246 240,00
	31.3.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 830 400,00
	31.1.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	493
	850,00
	419 050,00
	31.1.2027

	6.3.1. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	10
	400,00
	4 000,00
	31.1.2027

	6.3.1. i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	400,00
	12 000,00
	31.1.2027

	6.3.1. i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	31.1.2027

	6.3.1. i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	31.1.2027

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 900,00
	5 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 400,00
	3 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	493
	820,00
	404 260,00
	31.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	1
	3 900,00
	3 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 300,00
	5 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	893 110,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1026
	990,00
	1 015 740,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 015 740,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 830 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	893 110,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 015 740,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 739 250,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	785 242,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 524 492,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: dle el. podpisu
26.11.2025
	Datum: dle el. podpisu 
24.11.2025

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





