Číslo dodatku vASPU: SPU 465900/2025
UID : spudms00000016132315
Číslo Smlouvy Objednatele: 19/2023-537100, vASPU 1149-2023-537213 Číslo Smlouvy Zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 19/2023-537100 ze dne 04.10.2023 („Smlouva“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Romerová, vedoucí Pobočky Rakovník
Jindra Joglová, vrchní referent Pobočky Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 942
E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (neníplátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
1. [bookmark: bookmark2]PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je dle čl. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, čl. 2.1 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, čl. 17.7. posunutí termínu části Díla a prodloužení termínu v Položkovém výkazu o dobu nezbytně nutnou. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 17.7 a v souladu s § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 10. 2025 zaevidované pod č.j. SPU 431323/2025 z důvodu potřebného zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, který zadával SPÚ, Pobočka Rakovník. Na základě posunutí termínu dojde ke změně přílohy č. 1 k SoD v rámci KoPÚ Kounov u Rakovníka.
Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění díla, a to o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), který je závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení (PSZ) a následně pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
2. [bookmark: bookmark4]PŘEDMĚT DODATKU
Příloha (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů se upravuje následovně:
2.1.1 [bookmark: bookmark6]Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).
Počet MJ dle SOD 608
Cena za MJ bez DPH dle SOD 1.100 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 668.800 Kč
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.3.2026 se nahrazuje termínem 31.7.2026.
2.1.2 [bookmark: bookmark8]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků kjeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Počet MJ dle SOD 608
Cena za MJ bez DPH dle SOD 1.650 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 1.003.200 Kč.
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2026 se nahrazuje termínem 28.2.2027.
Tímto dodatkem se mění termín plnění díla u návrhových prací 6.3.1 se termín 31.3.2026 nahrazuje novým termínem 31.7.2026 a u návrhových prací 6.3.2 se termín 31.10.2026 nahrazuje novým termínem 28.2.2027.
3. [bookmark: bookmark10]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů

3.4 Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
#/4



GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Plzeň
Datum: 25.11.2025
„elektronicky podepsáno“
Jméno: Martin Vondráček Funkce: jednatel společnosti

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
[bookmark: bookmark12]Česká republika - Státní pozemkový úřad
Místo: Praha
Datum: 26.11.2025 
„elektronicky pode psáno“
Jméno: Ing. Jiří Veselý
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Jindra Joglová.
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH celkem v Kč 10)
	Termín předáni k akceptačnimu řízení

	6,2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6
	xxxxx
	xxxxx
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4
	xxxxx
	xxxxx
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	523
	xxxxx
	xxxxx
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	86
	xxxxx
	xxxxx
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	17
	xxxxx
	xxxxx
	30.4.2024

	6.2a
	Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP - upřesnění přídělů
	100bm
	80
	xxxxx
	xxxxx
	30.6.2024

	6.2b
	Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	18
	xxxxx
	xxxxx
	31.8.2024

	6.2c
	Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků
	ha
	18
	xxxxx
	xxxxx
	30.9.2024

	6.2d
	Vyhotovení podkladů pro rozhodnuti o určení hranic pozemků
	ha
	18
	xxxxx
	xxxxx
	31.10.2024

	6.2e
	Dokumentace pro obnovu katastrálníhooperátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	18
	xxxxx
	xxxxx
	30.11.2024

	6.2.4
	Zjišťováni hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	214
	xxxxx
	xxxxx
	31.1.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
Zákona
	100 bm
	33
	xxxxx
	xxxxx
	31.1.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	29
	xxxxx
	xxxxx
	30.4.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	609
	xxxxx
	xxxxx
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	612
	xxxxx
	xxxxx
	31.3.2025

	„Přípravné práce" celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	2 785 945,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	608
	xxxxx
	xxxxx
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	40
	xxxxx
	xxxxx
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	xxxxx
	xxxxx
	31.7 2026 4)

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanoveni plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	1
	xxxxx
	xxxxx
	

	6 3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	xxxxx
	xxxxx
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	xxxxx
	xxxxx
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	xxxxx
	xxxxx
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	xxxxx
	xxxxx
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	608
	xxxxx
	xxxxx
	28.2.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	xxxxx
	xxxxx
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	5
	xxxxx
	xxxxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončeni odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	xxxxx
	xxxxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	xxxxx
	xxxxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	xxxxx
	xxxxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
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	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 960 475,00
	xxxxx

	6.4 Hlavni celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	612
	xxxxx
	xxxxx
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	269 280,00
	XXXXX

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	2 785 945,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 960 475,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	269 280,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	5 015 700,00
	

	DPH 21% v Kč
	
	
	
	1 053 297,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	6 068 997,00
	



Česká republika - Státní pozemkový úřadGEOREAL spol. s r.o.
Místo: Plzeň
Datum: 25.11.2025
"elektronicky podepsáno"
Jméno: Martin Vondráček Funkce: jednatel

Misto: Praha
Datum: 26.11.2025
"elektronicky podepsáno"
Jméno: Ing. Jiří Veselý
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci - rozděleni položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučeni do jedné položky „Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hraníce, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
5) Termín stanovuje Objednatel.
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
11) Vždy bude uvedena 1 Mérná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatřeni uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schváleni návrhu.
Poznámka:
hodnota A - pozemky řešené dle § 2 Zákona
hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 Zákona
hodnota C1 až C13 - urči Objednatel
C3 + C4 = A + B
hodnota D - určí Objednatel
nevyplňovat
DTR - dokumentace technického řešení PSZ
