                                                                                             Číslo smlouvy objednatele: 521-2019-505205/3
                                                           Číslo smlouvy zhotovitele:
                                                                                           Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trhonín

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
	Pobočka Prachatice	
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky 	Prachatice
Pobočka 	Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Tel.	+420 724 322 338 
E-mail:	frantisek.sebesta@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	office@geodetpb.cz
ID DS:	eep75pz	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 37161
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 12 Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 521-2019-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 3 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na skutečný rozsah prací při zpracování plánu společných zařízení, kdy nebylo potřeba využít některé dílčí fakturační celky, došlo ke snížení rozsahu prací na etapě Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 3.5.1 c) b) Smlouvy o 10 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 10 000 Kč bez DPH.
Změny závazku z výše uvedené smlouvy vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl při stanovení rozsahu prací předvídat. Jejich celkový rozsah (méněpráce) činí 10 000 Kč bez DPH.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní 
VI. Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a změn vyvolaných skutečným rozsahem prací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ve znění dodatku číslo 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	952 400,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	474 400,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	121 600,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 548 400,- Kč

	DPH 21%
	325 164,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 873 564,- Kč


Závěrečná ustanovení
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
· [bookmark: _Hlk115070451]Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 3.
· Smlouva je vyhotovena elektronicky.
· [bookmark: _Hlk115070472]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad     GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.	
	
V Prachaticích dne 26. listopadu 2025




	
V Příbrami dne 26. listopadu 2025


	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Vladimír Luks – jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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Příloha - Položkový výkaz činností - dodatek č. 1 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Trhonín - dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole   bod 17 1 000 17 000

Doplnění stávajícího bodového pole  bod 7 5 000 35 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty

ha 166 800 132 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech za účasti vlastníků, včetně 

dočasné stabilizace

ha 136 1 500 204 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 67 2 000 134 000 30.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 52 3 000 156 000 30.11.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 304 400 121 600 30.09.2021

952 400 30.09.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 304 800 243 200

3.5.1.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 5 2 000 10 000

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 20 1 000 20 000

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 302 600 181 200 30.09.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

474 400

3.6. Mapové dílo ha 304 400 121 600 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele

121 600

952 400 Kč

474 400 Kč

121 600 Kč

1 548 400 Kč

325 164 Kč

1 873 564 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.04.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.2022

3.4.4.

Rozbor současného stavu  včetně  studie odtokových 

poměrů                  

ha 304 500 152 000 30.09.2021

30.04.2020 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


