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Dodatek č. 3
SMLOUVA O DÍLO
PD – Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy 
(dále jen „smlouva“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo			
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada 
Adresa:	náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr- Dagmar Benešovská
                                                                          +420 727 757 281 – Ing. Stanislav Kadlčík
E-mail:	znojmo.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:							U Svitavy 1077/2, 618 00  Brno
Zastoupený:						Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Marčák
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:						43-5044600297/0100
IČ/DIČ:						002 20 078 / CZ00220078
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 335.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Vzhledem k chybně stanovenému záboru pozemku určenému pro realizaci vodní nádrže MVN2 (SO-01) byly projekční práce na tomto stavebním objektu zastaveny a smluvní strany se dohodly na úhradě skutečně provedených prací na PD – DSP/DPS MVN2 (SO-01) ve výši 134 900,00 Kč bez DPH a skutečně provedených prací za inženýrskou činnost ve výši 17 850,00 Kč bez DPH.
Smluvní strany se tak s ohledem k této skutečnosti a v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.6  smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 218-2024 -523206 na veřejnou zakázku PD – Stavba MNV2  a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy (dále jen „smlouva“) dohodly na změně ustanovení této smlouvy, a to následovně:

Čl. IV odst. 4.2 nově zní:

4.2. Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze čtyř etap: 
a) provedení geodetických prací a geotechnického průzkumu 
b) vypracování projektové dokumentace – SO-01
c)  vypracování projektové dokumentace – SO-02 a SO-03 
d) zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci– stavební povolení) 

Čl. V odst. 5.2 a 5.5 nově zní:

5.2       Celková cena za provedení Díla činí 369 500,00 Kč bez DPH, tj. 447 095,00 Kč s DPH).  
           DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Z toho:
Cena za provedení Geodetických prací a provedení Geotechnického průzkumu činí 139 000,00 Kč bez DPH, tj. 168 190, 00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
[bookmark: _Hlk164330444]Cena za zpracování projektové dokumentace – SO-01 (MVN2) činí 152 750,00 Kč bez DPH, tj. 184 827,50 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Cena za zpracování projektové dokumentace – SO-02 (tůň č. 1-9) a SO-03 (ORG 10) činí 67 750,00 Kč bez DPH, tj. 81 977,50 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Cena za zajištění stavebního povolení činí 10 000,00 Kč bez DPH, tj. 12 100,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.


5.5 Cena bude uhrazena  na základě čtyř faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí geodetických prací a geotechnického průzkumu, druhá faktura bude uhrazena na základě zhotovitelem předané zpracované části projektové dokumentace – části SO-01, třetí faktura bude uhrazena po  řádném převzetí projektové dokumentace – částí SO-02 a SO-03 a čtvrtá faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem na základě souhlasu/rozhodnutí s doložením právní moci - stavební povolení.
Objednatel v lednu 2025 uplatnil u zpracovatele komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy právo z odpovědnosti za vady. V důsledku odmítavého postoje zpracovatele pozemkových úprav k reklamované vadě nebylo možné pokračovat ve zpracování projektové dokumentace a  došlo tak k dlouhodobému přerušení prací na zpracování projektové dokumentace v délce cca 8 měsíců. Smluvní strany se proto dohodly tak, že dodatkem č. 2 sjednaný termín odevzdání projektové dokumentace „do 31. 12. 2025“ bude nahrazen termínem novým „do 30. 6. 2025“.

Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) se ruší a čl. III odst. 3.1.1 nově zní:
      
3.1.1. Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) Geodetické práce a geotechnický průzkum do 30. 11. 2024
b) Projektová dokumentace do 30. 6. 2026, dřívější plnění dle písm. a) a b)  je možné 
c) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu
Ostatní ustanovení smlouvy č. 218-2024-523206 ze dne 8. 4. 2024 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	Ve Znojmě dne dle el. podpisu 26. 11. 2025
	V Brně dne dle el. podpisu 25. 11. 2025


	            „elektronicky podepsáno“

	„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	                       objednatel
	                           zhotovitel


             RNDr. Dagmar Benešovská                                         Ing. Petr Marčák
        	        vedoucí pobočky 			                      jednatel 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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