č. smlouvy objednatele: 1015-2024-571101/4
                                                             	č.j./UID: SPU 466217/2025 / spudms00000016132982
		č. smlouvy zhotovitele: 2581

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 4“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 	
Zastoupená:		Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro MSK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
V technických záležitostech oprávněn jednat:		
                                                       Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ
Adresa:                                           KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ID DS:			z49per3 
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774                                                                 
DIČ:			není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz / koresp. adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
Zastoupený:                                                  	Ing. František Kroček, předseda představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Ing. František Kroček 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:                                                           	107069710/0300 
IČ/DIČ:                                                               	64610225 / CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1202
(dále jen jako „zhotovitel“)


1. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem k uzavření dodatku č. 4 je:
a) Smlouva o dílo č. objednatele 1015-2024-571101 a č. zhotovitele 2581 ze dne 9.10.2025 s názvem „Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení“.
b) Dodatek č. 1 uzavřený dne 27.3.2025 č. objednatele 1015-2024-571101/1 a č. zhotovitele 2581.
c) Dodatek č. 2 uzavřený dne 7.5.2025 č. objednatele 1015-2024-571101/2 a 
č. zhotovitele 2581.
d) Dodatek č. 3 uzavřený dne 13.6.2025 č. objednatele 1015-2024-571101/3 a 
č. zhotovitele 2581.

2. Předmět dodatku č. 4
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je úprava Čl. 5 Termín plnění, bodu 5.1.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:
T = den nabytí účinnosti smlouvy (10.10.2024)
a) Termín předání a převzetí stanoviště: T + 10 dnů (20.10.2024)
b) Termín předání a převzetí díla: do 31.05.2026 (úplné odstranění vad a nedodělků, T + 26 týdnů + 30 kalendářních dnů + 204 kalendářních dnů 
+182 kalendářních dnů)
[bookmark: _Hlk197429732]Vzhledem k tomu, že objednatel momentálně řeší povolení změny stavby před dokončením vč. projektové dokumentace pro tuto změnu stavby před dokončením a současně i kolaudační řízení na základě všech známých finálních řešení změn vzniklých na uvedené stavbě „Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení“, prodlužuje se termín dle písm. b) smlouvy o 182 kalendářních dnů (do 31.05.2026) v souladu s ustanovením bodu 5.4. smlouvy o dílo. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud nastanou okolnosti k dřívějšímu ukončení plnění smlouvy, budou smluvní strany tento termín akceptovat. 
2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


3.  Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Hlk120289010]Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
3.2. Dodatek č. 4 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  
3.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv.


	[bookmark: _Hlk197418508]V Ostravě 26.11.2025
	V Ostravě 26.11.2025 

	
Za objednatele





„el. podepsáno“
	
Za zhotovitele




	……………………………….
	   ……………………………….


  Ing. Kateřina Neumanová			 Ing. František Kroček 
  zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK	         předseda představenstva
  						        OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. 


