	
čj: SPU 465048/2025/Vog.
UID: spudms00000016130141
Dodatek číslo 6
ke smlouvě o dílo č. 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)
(KoPÚ Čečelice)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
        Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 287 360, +420 725 950 122
E-mail: o.smolik1@spucr.cz, h.vogelova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Světská 1418, Kyje, 19800 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
I.
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany se dohodly na tomto znění DODATKU číslo 6 smlouvy o dílo číslo objednatele 731-2022-537207 (pomocná evidence KPÚ 2/2022-537100), uzavřené dne 17.8.2022 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) společně s Ing. Jindřichem Jírou, ve znění dodatku číslo 1 – 5.
II.
Státní pozemkový úřad – Pobočka Mladá Boleslav (+Mělník) obdržel od zhotovitele KoPÚ Čečelice pod čj: SPU 455826/2025 zaevidovanou „Žádost o úpravu měrných jednotek ke smlouvě o dílo číslo 731/2022-537207 KoPÚ Čečelice“. Důvodem žádosti je, že po dokončení etapy 6.3.1. „vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)“ a s ní souvisejících dílčích etap je známé skutečné množství zpracovaných MJ. U dílčí etapy 6.3.1. i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území“ a 6.3.1 i) b) – DTR, došlo k navýšení měrných jednotek na základě požadavků na velikost a rozložení cestní sítě a ostatních prvků zapracovaných do PSZ. Tato skutečnost byla vytvořena na podkladě požadavků, konzultací s obcí a sborem zástupců vlastníků.  V rámci etapy 6.2.5. „Zjišťování hranic neřešených pozemků dle § 2 zákona“ nedošlo k žádnému plnění, a proto je tato položka zahrnuta do méněprací. Předmětem dodatku číslo 6 je i změna sídla zhotovitele. Dle obdrženého oznámení společnosti AREA G.K. spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9 došlo ode dne 1.9.2025 ke změně sídla firmy – nová adresa: Světská 1418, Kyje, 19800 Praha 9. Ostatní identifikační údaje společnosti, jako jsou IČ, DIČ a bankovní spojení, zůstávají beze změny.  Z uvedeného důvodu došlo v odstavci „SMLUVNÍ STRANY“ ke změně sídla u zhotovitele.
Dle výše uvedeného došlo k úpravě „položkového výkazu činností“ – viz. příloha k dodatku číslo 6. V návaznosti na evidované změny dochází k následujícím úpravám:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	počet MJ dle SoD, ve znění dodatku č. 1 - 5
	cena  za MJ [Kč], ve znění dodatku č. 1-5
	cena bez DPH
dle SoD, ve znění dodatku č. 1-5  [Kč]
	Skutečný počet MJ
(dle návrhu dodatku č. 6
	skutečná
cena bez DPH  [Kč] – dle návrhu dodatku č. 6

	6.2. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	12100,00
	12100,00
	0
	0

	6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	1117
	847,00
	946099,00
	1116
	945252,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a)
	ha
	10
	3630,00
	36300,00
	104
	377520,00

	6.3.1 i) b)
	
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	175
	1210,00
	211750,00
	183
	221430,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	65
	2420,00
	157300,00
	64
	154880,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	72600,00
	145200,00
	1
	72600,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1117
	1089,00
	1216413,00
	1116
	1215324,00

	„Mapové dílo“

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	1117
	181,50
	202735,50
	1116
	202554,00

	Celkem
	2927897,50
	
	3189560,00



Dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 731-2022-537207 došlo ke změně způsobu předávání digitální části Díla – provedena změna čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  Předmětem dodatku číslo 2 byla aktivace inflační doložky. Dodatkem číslo 3 došlo k úpravě měrných jednotek na základě provedení šetření hranic pozemků v terénu a dále na základě jednání s Katastrálním pracovištěm Mělník (začlenění části k.ú. Přívory). Tímto dodatkem došlo k úpravě méněprací v celkové výši 22.000,00 Kč (cena bez DPH) a víceprací v celkové výši 153.000,00 Kč (cena bez DPH).   Dále došlo k úpravě termínů u některých etap. Dodatkem číslo 4 byla aktivována inflační doložka. Dodatkem číslo 5 došlo k úpravě termínů odevzdání díla u některých položek. Kontrolou položkového výkazu činností u dodatku č. 5 bylo zjištěno, že byly u do té doby neodevzdaných etap chybně uvedeny ceny za MJ, jedná se o ceny před aktivací inflační doložky. Cena bez DPH celkem v Kč byla však uvedena správně s použitím cen za MJ vycházející z dodatku č. 4. Uvedenou chybou nebyla ovlivněna rekapitulace kalkulace ceny.
Dodatkem číslo 6 dojde k úpravě méněprací v celkové výši 89.237,50 Kč (cena bez DPH) a víceprací v celkové výši 350.900,00 Kč (cena bez DPH). 
Dne 18.11.2025 pod čj. SPU 468098/2025, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 14, a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, schválil uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo číslo 731-2022-537207 pro KoPÚ Čečelice.   

Ve smyslu DODATKU číslo 6 cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:

	
	Cena dle SOD, ve znění dodatku č. 1 - 5
	Rekapitulace ceny - DODATEK č. 6

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 205 775,00
	3 193 675,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 791 712,00
	3 065 656,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	202 735,50
	202 554,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 200 222,50
	6.461 885,00 Kč

	DPH 21%
	1 302 046,73
	1 356 995,85 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 502 269,23
	7 818 880,85 Kč



[bookmark: _Ref50585481]Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Čečelice“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 6. Podkladem pro uzavření DODATKU číslo 6 byla zaevidovaná žádost o úpravu měrných jednotek a ohlášená změna sídla společnosti.
III. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo objednatele: 731-2022-537207 (pomocná evidence KPÚ 2/2022-537100), uzavřené dne 17.8.2022, ve znění dodatku číslo 1 - 5, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento DODATEK č. 6 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.



PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 6 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 28.11.2025		Datum: 26.11.2025

			„elektronicky podepsáno“
„elektronicky podepsáno“





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
	


pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě o dílo –  KoPÚ Čečelice, dodatek č. 6
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	1 500,00
	31 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	6 000,00
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1072
	800,00
	857 600,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	1 500,00
	67 500,00
	

	
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	18
	800,00
	14 400,00
	30.11.2023

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	22000,00
	0,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	307
	3 630,00
	1 114 410,00
	30.4.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	12 100,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	157
	2 640,00
	414 480,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1117
	242,00
	270 314,00
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1117
	363,00
	405 471,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	3 193 675,00
	 

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1116
	847,00
	945 252,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	104
	3 630,00
	377 520,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	183
	1 210,00
	221 430,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	64
	2 420,00
	154 880,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 929,00
	5 929,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 388,00
	3 388,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 270,50
	1 270,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1116
	1 089,00
	1 215 324,00
	30.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	10 890,00
	10 890,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 623,00
	7 623,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 356,00
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 633,50
	1 633,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	3 065 656,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1116
	181,50
	202 554,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	202 554,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 193 675,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 065 656,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	202 554,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 461 885,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 356 995,85
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	7 818 880,85
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 28.11.2025
	Datum: 26.11.2025

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	





