UID: spudms00000016160014	Číslo Smlouvy Objednatele: 1084-2022-521101			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/23	
	Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755
E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínů předání k akceptačnímu řízení.
Termíny předání se mění u níže uvedených dílčích částí: 

	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30. 11. 2025
	28. 2. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2026
	28. 2. 2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Zhotovitel vypracoval dokumentaci PSZ Štíty-město (dále jen „PSZ“), kterou v termínu předložil ke schválení zastupitelstvu obce. Schválení PSZ bylo zahrnuto do programu zářijového jednání zastupitelstva obce, na kterém však k jeho schválení nedošlo. Důvodem neschválení PSZ byl požadavek vlastníků pozemků svolat jednání se všemi vlastníky, jichž se PSZ týká, členy sboru zástupců i zhotovitelem před schvalováním PSZ na zastupitelstvu obce.

Další jednání zastupitelstva obce, na kterém mělo být PSZ projednáno, byl stanoven na měsíc listopad.


Během října se konalo projednání PSZ s vlastníky i zastupiteli, současně se konalo i terénní šetření s vlastníky přímo v lokalitách navrhovaných společných opatření v k.ú. Štíty-město. Po těchto jednáních pobočka obdržela čtyři nesouhlasy s navrhovanými opatřeními PSZ. Po posouzení obdržených nesouhlasů bylo se zhotovitelem na kontrolním dni dojednáno přepracování PSZ. V návaznosti na toto jednání bylo následně i zastupitelstvem obce na listopadovém jednání zastupitelstva obce schváleno přepracování PSZ na základě obdržených nesouhlasů a jeho předložení k opětovnému projednání na jednání zastupitelstva obce v únoru 2026. 

Plán společných zařízení bude nutné přepracovat, předložit k vyjádření dotčeným orgánům, projednat v regionální dokumentační komisi, seznámit s ním sbor zástupců a poté předložit ke schválení zastupitelstvu obce. Vzhledem k výše uvedenému dochází ke změně termínu předání k akceptačnímu řízení, a to s ohledem ke lhůtám daným zákonem č. 139/2002 Sb., v platném znění a Smlouvou.  

V délce doby, o kterou se mění termín předání k akceptačnímu řízení dílčí části 6.3.2, je zohledněna také doba, po kterou byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván k přerušení prací, a to v souladu s článkem 5.10 Smlouvy (práce byly výzvou přerušeny na cca 2 měsíce). 

Změna termínů je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.


[bookmark: _Ref50585481]Čl. II.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 – č. 7 ke Smlouvě, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Dne: 28. 11. 2025		Dne: 27. 11. 2025
	




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj
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