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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 180-2025-508205 ze dne 6. 3. 2025
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Louny
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Zastoupený:	Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, vyšší rada, Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská, vyšší rada, Pobočka Louny, Ing. Věra Fibichová, vyšší rada, Pobočka Louny
Tel.:	+420 721 376 865, + 420 602 587 323	 
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk50557236]Ing. Josef Bureš
Sídlo:	Nové Strašecí
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:  	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	vx4sc6n
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:	                	48685267
DIČ: 	xxxxxxxxxxxxxxx
Osoba je zapsána u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník, č.j. ŽÚ3547/2009/2. 
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy
1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Cesta HC 12-R v k. ú. Líšťany u Cítolib“ z důvodu časové náročnosti stavebního řízení a vytíženosti Městského úřadu Louny, oboru stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí o povolení stavby. 
1.2 V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci)“ z termínu 30. 11. 2025 na termín 30. 4. 2026.  


Čl. II  
Závěrečná ustanovení
2.1 	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Společná zařízení v k. ú. Líšťany u Cítolib“.
2.2 	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
2.3 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),              ve znění pozdějších předpisů.
2.5 	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Lounech dne: 23.11. 2025 
	V Novém Strašecí dne: 28.11.2025 

	Za objednatele:



„elektronicky podepsáno“
	Za zhotovitele:

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad
	Ing. Josef Bureš
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