Číslo SOD objednatele č. 1: 1037-2025-571204/1                                         Číslo SOD zhotovitele: S26-037-0112
č.j. / UID: SPU 484832/2025 / spudms00000016165823

DODATEK Č. 1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1037-2025-571204 uzavřené dne 9. 10. 2025 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel :

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
[bookmark: _Hlk173337503]Pobočka Nový Jičín
Adresa:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
zastoupený:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
[bookmark: _Hlk173333517]technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica, Ing. Petr Smoček, Pobočka Nový Jičín
Tel:	 
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:                                                 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený:                                       , ředitel oblasti (na základě pověření)
                                                          , vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na   základě pověření)
Tel.:                                                   
E-mail:                                               
ID DS:                                               amx5p38
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
Tel.:                                                   
E-mail:                                               
Bankovní spojení:                             ČSOB, a.s,
Číslo účtu:                                         212269343/0300
IČO:                                                   480 35 599
DIČ:                                                   CZ48035599 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích oddíl C vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. 
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 10. 2025, na provedení díla s názvem „Realizace SZ v k. ú. Karpentná“ (dále jen „Dodatek“). 


Čl. II 
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ v k. ú. Karpentná“ je provedení změny položky poplatků za skládku asfaltového recyklátu a dále změny v uložení skryté nevhodné ornice na trvalou skládku.
Součástí dodatku č. 1 je také změna doby plnění.

2. Změnu položky poplatků za skládku asfaltového recyklátu potvrdila až laboratorní zkouška, kterou bylo vyhodnoceno, že recyklát neobsahuje nebezpečné látky (dehet)., Zjištěné skutečnosti vedly k odpočtu položky poplatku za skládku asfaltového recyklátu s obsahem dehtu a její nahrazení položkou poplatek za skládku asfaltového recyklátu bez obsahu dehtu. Změna se týká stavebních objektů SO 01 Polní cesty C1 a SO 02 Polní cesty C2. 
Druhá změna se týká stavebního objektu SO 03 Polní cesty C3, kde bylo zjištěno, že vytěžená ornice není vhodná pro zpětné rozprostření na přilehlých zemědělských pozemcích ani pro uložení na deponii města, proto bude odvezena na skládku. Z uvedeného důvodu bude ve výkazu výměr odečtena položka odvoz ornice na meziskládku a její následné rozprostření. Připočtena bude doprava a poplatek za odvoz na trvalou skládku.
Jde o vyřešení nepředvídatelné problematiky, která se dala zjistit až laboratorním ověřením vzorku asfaltového recyklátu v době a místě provádění vlastních prací na realizaci stavby a po skrytí ornice v místě budoucí polní cesty. Uvedené skutečnosti mají vliv na cenu vznikem méněprací, doba dokončení stavby těmito změnami není dotčena.

3. Dodatečné změny vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení této změny je nezbytné pro dokončení původního díla dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Čl. III.
Cena za provedení změny

1. Cena za provedení dodatečné změny byla stanovena zpracovanými položkovými rozpočty ze dne 7. a 14. 11. 2025 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.
Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí   - 1 351,91 Kč bez DPH.     
                                                               
2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečné změny:
bez DPH činí                                                                      9 864 628,81 Kč
DPH 21% činí                                                                     2 071 572,05 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  11 936 200,86 Kč
 
Rozpočet ceny za provedení dodatečné změny je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.
                                                  

Čl. IV
Změna doby plnění

Změna termínu dokončení stavebních prací v závislosti na nevhodných klimatických podmínkách u plnění na stavebních objektech SO 01 Polní cesta C1, SO 03 polní cesta C3 a SO 04 Náhradní výsadba. Podle SOD Čl.V Doba plnění se změní část odst. 4.

Nový termín doby plnění je stanoven následovně:
Čl. V Doba plnění
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

               Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a náhradní výsadby (SO 01, SO 03 a SO 04) …………. 19. 12. 2025




Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. [bookmark: _Hlk62662842]Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 




	V Ostravě dne dle 28.11.2025 
„elektronicky podepsáno“                                            
	V Šenově u Nového Jičína dne 27.11.2025
„elektronicky podepsáno“
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  zástupkyně ředitele KPÚ
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