                                                                                                                                                                                                                          		 
		 
D O D A T E K   č.  1 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 890-2025-544204 
a zhotovitele 251231861 ze dne 17. 10. 2025

na stavbu
Polní cesty C 42 a C 53 Nasavrky
 
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, Pobočka Chrudim 
      Tel.:	+420 727 966 715		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: xxx, ředitelem oblasti Čechy, na základě plné moci
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, stavbyvedoucí
	Tel.:	xxx
	E-mail:	xxx
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
	Číslo účtu:	7408201/0100
	IČO:	26177005
	DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XIX. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1. Předmětem dodatku je posun termínu pro dokončení uzlového bodu dokončení polní cesty C 53 a s tím související úprava platebních podmínek. V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nemohly smluvní strany předvídat. Ke schválení DIO příslušným odborem dopravy došlo až 5.11.2025. Po odběru vzorků na základě protokolu zkušební laboratoře bylo zjištěno, že je zapotřebí provést úpravu původní zeminy odlišně od návrhu v projektové dokumentaci. Dále bylo zjištěno, že bude zapotřebí u hospodářských sjezdů nahradit železobetonové trouby troubami plastovými. Odpovídající vícepráce a méněpráce budou předmětem samostatného dodatku, neboť v současné době není k dispozici jejich schválené ocenění.
 
V článku IV. Platební podmínky v bodě 3 dochází k těmto změnám:
	- v 1. větě se text do 30. 11. nahrazuje textem do 10. 12.
	- v poslední větě se text do 06. 12. nahrazuje textem do 12. 12.
	
V článku V. Doba plnění se mění poslední věta v bodě 5 takto:
	Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:
	SO 102 Polní cesta C 53 – lhůta plnění do: 10. 12. 2025.


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 


V Pardubicích dne 1.12.2025			V Praze dne 1.12.2025


“elektronicky podepsáno”
…………………………………………			……………………………………………
Objednatel						Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera					xxx
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			ředitel oblasti Čechy
							COLAS CZ, a.s.					  
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