

Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 385-2015-508101 ze dne 15.6.2015 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Štěpánka Trnková, rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov

	Adresa:
	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

	Telefon:
	+ 420 725 901 470

	E-mail :
	stepanka.trnkova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Václav Kellner

	Sídlo:
	Kolová 149, 36001 Kolová

	Zastoupen:
	Ing. Václavem Kellnerem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	qsbny8f

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	268943341/0100

	IČO:
	11393807

	DIČ:
	CZ500304061

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Václav Kellner


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2066 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Předmět a účel dodatku smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně :
V hlavním celku 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto :
Méněpráce:
Počet MJ dle SoD 100, dle skutečně odvedených prací 3 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 97 MJ (1 MJ á 1100 Kč).
Celkem hodnota méněprací 106 700 Kč

Změny se provádí v Čl. VI. odst. 6.1. a v příloze ke SoD odst. 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

· Článek VI. odst. 6.1. se mění takto :

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH
	     663 450,- Kč          

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH
	378 650,- Kč

	3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH
	133 200,- Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH
	3300,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	  1 178 600,- Kč        

	DPH 21%
	247 506,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 426 106,- Kč 




· Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.4. se mění takto:
	
	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	3
	1100
	3300
	30. 4. 2021

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH
	3300
	



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč
	663 450,-

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč
	378 650,- 

	3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč
	133 200,- 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	3 300,- 

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	1 178 600,-

	DPH 21% v Kč
	247 506,-

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč
	1 426 106,-



Uvedené změny jsou provedeny na základě skutečného počtu MJ dle žádostí vlastníků                o vytyčení vlastnických hranic po pozemkové úpravě.
Konečná hodnota závazku nepřesahuje limit stanovený dle § 27 písm. a) zákona o zadávání veřených zakázek.

Změna v osobě zastupující Objednatele :
Na straně Objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Změna e-mailového kontaktu Objednatele:
E-mailový kontakt osoby oprávněné jednat v technických záležitostech: stepanka.trnkova@spu.gov.cz



Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění. 
2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a7 nedílnou součástí smlouvy č. 385-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skršín”.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Teplicích dne 2.12.2025
	V Kolové dne 1.12.2025

	Za objednatele: 
„elektronicky podepsáno“ 
	Za zhotovitele:

	

..........................................................                                         

Mrg. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	

......................................................                                         

Ing. Václav Kellner, majitel
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	Příloha k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Skršín

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14 
	700 
	9 800,-
	31.7.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	0 
	0,-
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v trvalých porostech - chmelnice
	ha
	26
	400 
	10 400,-
	31.7.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	274
	650 
	178 100,-
	31.7.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
	
	33
	800 
	26 400,-
	31.1.2018

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	300 
	200 
	60 000,-
	31.1.2017

	
	Rozbor současného stavu                      
	
	33 
	300 
	9 900,-
	31.3.2018

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	89
	2 300 
	204 700,-
	31.7.2016

	
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	
	26
	2 600 
	67 600,-
	31.1.2018

	
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	
	5
	2 600 
	13 000,-
	30.11.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	0
	 
	0,-
	31.5.2016

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	300
	240 
	72 000,-
	31.3.2017

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
	33
	350 
	11 550,-
	31.3.2018

	 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	663 450,-
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	333
	350 
	116 550,-
	31.8.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	40
	500 
	0,-
	31.8.2019

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	2
	5 000 
	0,-
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	333
	300 
	99 900,-
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	40
	500 
	20 000,-
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	0
	 
	0,-
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	333
	400 
	133 200,-
	30.11.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	3 000 
	9 000,-
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	378 650,-
	31.3.2021

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	333
	400
	133 200,-
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	133 200,-
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	3
	1100
	3 300,-
	30. 4. 2021

	 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	3 300,-
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	663 450,-

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	378 650,-

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	133 200,-

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 300,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 178 600,-

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	247 506,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 426 106,-

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Ing. Václav Kellner
	
	

	Místo: Teplice
	Místo: Kolová

	Datum: 2.12.2025
	Datum: 1.12.2025
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………...............
	…………………………………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
	Ing. Václav Kellner, majitel
	
	
















