

Dodatek č. 10
[bookmark: _Hlk152830978]ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 07. 2017 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	[bookmark: _Hlk213667717]Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro
Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro
Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočka Děčín (+Litoměřice)

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 765

	E-mail :
	ivana.zdvorakova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení s názvem ,,AGROPROJEKT PSO – VÚMOP"

	Reprezentant sdružení:
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno

	Zastoupen :
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ing. Radim Carda, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon :
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS :
	784cctd

	Bankovní spojení :
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu :
	372520453/0300

	IČO :
	416 01 483

	DIČ :
	CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :
	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

	
	

	Člen sdružení :
	Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.

	Sídlo :
	Žabovřeská 250, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

	Zastoupen :
	Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :
	Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat :
	xxxxxxxxxxx

	Telefon :  
	xxxxxxxxxxx

	E-mail : 
	xxxxxxxxxxx

	IČO :
	00027049

	DIČ :
	CZ00027049

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	xxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)



Předmět a účel dodatku smlouvy

Předmětem dodatku je:
1.1 Oprava textu čl. 3.6. odst. 4 SoD. Článek 3.6. odst. 4 SoD není v textu „nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele“, sjednocen s dílčí částí 3.6. Mapové dílo, položkového výkazu činností. Opravené znění předmětného čl. 3.6. odst. 4 SoD bude znít:
Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele. 
1.2 Přejmenování člena sdružení zhotovitele. Dne 29. srpna 2024 došlo na základě opatření ministra zemědělství k přejmenování instituce - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. na Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.
1.3 [bookmark: _Hlk213669131]Sloučení Poboček objednatele. Od 1.1.2025 došlo v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj ke sloučení Pobočky Děčín a Pobočky Litoměřice. Nové označení je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín. Pracoviště v Litoměřicích zůstalo zachováno.
1.4 Změna osoby zastupující objednatele. Na straně objednatele došlo ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ                                                                                 pro Ústecký kraj.


Závěrečná ustanovení
2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.
2.2 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 9 SoD se nemění.
2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Teplicích dne 03.12.2025
	V Brně dne 02.12.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“

	


	
Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel





Příloha č. 1: Položkový výkaz činností



	Číslo smlouvy objednatele: 789-2017-508101/10
	UID: spudms00000016177197
	Číslo smlouvy zhotovitele: 113-2939-17
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov
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	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 10 SoD KoPÚ v k. ú. Vražkov
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	800 
	13 600 
	03.07.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	2 500 
	2 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	695
	950 
	660 250 
	03.07.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	1 200 
	24 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	259
	2 500 
	647 500 
	03.07.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 500 
	0 
	03.07.2018

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	715
	650 
	464 750 
	03.07.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	715
	600 
	429 000 
	30.07.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 241 600
	30.07.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem)
	ha
	715
	800 
	343 200 
	31.3.2021

	
	Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem)
	
	
	
	228 800 
	31.8.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	63
	1 200 
	75 600 
	31.3.2021

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	161
	1 100 
	177 100 
	31.8.2021

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	20 000 
	260 000 
	31.3.2021

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	715
	1 200 
	858 000 
	31.8.2022

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatečné služby
	ha
	104
	1 200 
	124 800 
	20.12.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 107 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	715
	500
	357 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	357 500
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	300
	1 800
	540 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	540 000
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 241 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 107 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	357 500 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	540 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	5 246 600 Kč

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 101 786 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	6 348 386 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
	
	

	V Teplicích dne 03.12.2025            
	 V Brně dne 02.12.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel




